

GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL

Projet FONABES



Compte rendu succinct de réunion / mission

UCC	: Mali
Rédacteur	: Pierre Montagne
Date	: Bamako du 3 au 10 septembre juillet 2016
Lieu	: Bamako
Objet	: 1/ Point sur les enquêtes trafic et villages pour élaboration des SDAFC (saisies et traitements etc..) et sur rédaction des SDAFC 2/ Mission terrain zone projet 3/ Préparation mise en œuvre composante 2 : méthodologie délimitation des terroirs forestiers, des inventaires stocks et de la mise en place des blocs d'exploitation et enfin directives techniques 4/ Point financier et nouvelles modalités de mise en place de la trésorerie UCC Mali et Niger (suite ouverture compte créditeur Ouaga pour chef de projet) 5/ Rencontre BE IdSahel et GEEDER 6/ Point Site web www.fonabes.org
Ordre du jour	: Réunion UCCs Mali, Niger et Burkina Faso
Personnes rencontrées	: - Adama Coulibaly, responsable UCC Mali - Amadou Sarr, consultant BDD - Mariam Sissoko, AAF Mali - Idrissa Oumarou, responsable UCC Niger - Medah Moise, responsable UCC Burkina Faso - Autres personnes rencontrées voir annexe 1
Lieu de réunion	: - Les discussions UCC se sont déroulées, pour la première fois, dans le bâtiment IRD Bamako où un bureau a été loué par FONABES (même si la convention est encore à signer lors de la prochaine mission du chef de projet début octobre) - Tout s'est bien déroulé et nous n'avons pas constaté de grosse différence avec les conditions de travail antérieures à Narela.

1. Introduction

La mission du chef de projet et des responsables UCC Niger et Burkina Faso a été organisée au Mali du 3 au 10 septembre 2016. La mission a été accueillie par le responsable UCC Mali.

2. Le programme de travail

Tableau 1 : Programme de la réunion UCC Bamako du 3 au 10 septembre 2016

Samedi 03/09/2016	9 h 20	Arrivé UCC Burkina et le chef de projet à Bamako	
		Séance de travail avec SEDR Etat avancement SDAFC Keleya	
Samedi 3/09/2016	22h25	Arrivée UCC Niger	
Dimanche 4/9/2016	10 h à 12 h 30	Discussions "à batons rompus"	
	Après-Midi	Chacun prépare la semaine selon échanges du matin	
Lundi 5/09/2016	08 h 30	Installation de l'équipe dans la salle réunion de IRD Bamako	
	09 h 00 - 12 h 00	Situation avancement SDAFC : Une heure par UCC présentations résultats concertations intra et intercommunales (orientations retenues pour composantes 2 et 3), enquetes SDAFC réalisation, saisies, traitements et résultats obtenus	
	12 h 00	Pause	
	13 h -16 h	Autres activités de chaque UCC Mali, Burkina, Niger notamment questions contractuelles et financières	
	16 h - 17 h	le site web de FONABES (avec A Sarr)	
Mardi 6/09/2016	06 h 30	Départ pour Kéléya	
	09 h 00	Séance de travail avec le maire de Kéléya	
	10 h 30	Départ pour Sido	
	11 h 00	Séance de travail avec le maire de Sido	
	12 h 00	Départ pour Bougouni	
	14 h 00	Rencontrer le chef de cantonnement de Bougouni	
Mercredi 7/09/2016	07 h 00	Départ pour Dogo	
	09 h 00	Séance de travail avec le maire Dogo	
	11 h 00	Retour à Bamako	
	12 h 00	Pause	
	13 h -16 h	Situation Financière : Pierre	
	16 h - 17 h	Conférence AFD : Idrissa + Pierre	
Jeudi 8/09/2016	08 h 30 à 12 h	Mise au point mise en œuvre composante 2 : délimitation massif forestier, inventaire stock et parcellaire d'exploitation	
	12 h 00	Pause	
	13 h	Atelier régional SDA : Medah + Pierre (durée, lieu, invités, budget)	
	16 h	le site web de FONABES (avec A Sarr et Souley)	
	22 h 45	Depart UCC Niger Idrissa Voir Arrivée Souley	
Vendredi 9/9/2016	08 h 30 à 12 h	Séance de travail chef de projet / UCC Mali et finalisation du compte rendu de mission	
	12 h 00	Pause	
	13 h à 17 h	Séance de travail chef de projet / UCC Mali + ??? Travail sur site web avec Souley + Sarr??	
Samedi 10/09/2016	10 h 00	Départ UCC Burkina Faso + Chef de projet	

3. Composante 1b : point d'avancement élaboration des SDAFC

Des échanges avec les 3 responsables UCC il faut retenir :

- Les enquêtes trafic et villages et leurs dépouillements sont terminées
- La rédaction des 3 SDAFC est engagée :
 - Mali : premier draft SDAFC de Keleya par SEDR (G. Diop)
 - Niger : premiers drafts SDAFC de Makalondi, Ouro Gueladio et Say engagés
 - Burkina Faso : début rédaction encore en attente des tableaux de traitement des données des enquêtes trafic, villages, GGF, stocks, commerçants-transporteurs et stocks
- Il faut retenir :
 - Que des discussions ont eu lieu pour harmoniser le cadre de rédaction (forme) des SDAFC dans le but d'une harmonisation dans les 3 pays. Il a été retenu :
 - Sur la forme
 - Police des documents 11 Times New Roman
 - Espacements et interlignes 0

- Plan à sommaire automatique
- Numérotation des tableaux, cartes et autres figures pour insertion sommaire automatique
- Sur le fonds :
 - La partie 1 : descriptif des objectifs et résultats attendus du projet identique dans les 9 SDAFC (3 par pays) par le chef de projet
 - La partie 2 ; description méthodologie générale d'élaboration des SDAFC identique par le chef de projet
 - La partie 3 : historique des systèmes de production de bois-énergie (CAF/GGF et marchés ruraux) par les Responsables des 3 UCC
 - La partie 4 : informations par nature communes aux 3 SDAFC par pays (données physiques climat, occupation des sols, etc..) par les Responsables des 3 UCC
 - La partie 5 : informations spécifiques à chaque commune par les Responsables des 3 UCC au Niger et au Burkina Faso et le consultant SEDR au Mali, le responsable SIG UCC Mali assure la confection de toutes les cartes (de 5 à 8 par commune selon les informations disponibles)
 - Données enquêtes villages
 - Données enquêtes trafic
 - Données marchés ruraux/GGF
 - Données exploitants-commerçants
 - La partie 6 : enjeux du SDAFC (par les Responsables des 3 UCC et le Chef de projet)
 - La partie 7 : stratégie et axes d'intervention (par les Responsables des 3 UCC et le chef de projet)
 - La partie 8 : mise en œuvre / rôle des acteurs (par les Responsables des 3 UCC et le Chef de projet)
- Il a été retenu que les SDAFC auraient un volume de 30-35 pages de 500 mots en moyenne soit de 12000 à 15000 mots avec les illustrations (cartes, schémas etc)
- Il a été aussi retenu que les SDAFC seraient présentés aux GTGD des communes cibles dans des versions provisoires à compléter notamment sur les aspects stratégies de mises en œuvre (matière d'introduire une nouvelle fois le CFD)

Programmation :

UCC Mali : SEDR doit remettre à UCC le draft des SDAFC de Keleya, Dogo et Sido avant le 25/9/2016 pour relecture et rajout des éléments communs aux 3 SDAFC. Une mission du chef de projet pourra être envisagée la semaine du 3/10/2016 pour finalisation en commun

UCC Burkina Faso : les traitements des enquêtes est en cours. Le responsable UCC BF a commencé la rédaction des parties historique et informations spécifiques à chaque commune

UCC Niger : le SDAFC de Makalondi apparaît trop long dans sa version présentée à Bamako. Une autre version sera présentée lors de la mission UCCs + Chef de projet à Niamey du 19 au 24/9/2016 et Ouagadougou du 26 au 29/9/2016.

Concernant les cartes des 9 SDAFC, le responsable UCC Mali les a quasiment toutes élaborées.

Pour rappel il s'agit des cartes :

- Situation des 3 communes dans le bassin d'approvisionnement des villes
- Situation des massifs forestiers principaux dans l'espace (par commune, zoom issu des COS des SDACD)
- Situation des villages cibles dans les espaces communaux avec positionnement des massifs forestiers à mettre en exploitation (après développement méthodologique composante 2 : inventaires PAGES/PSG)

- COS des Communes cibles : comme discuté, il apparaît difficile de pouvoir montrer une évolution par exemple sur une décennie même si à Makalondi on dispose des cartes GESFORCOM mais on a rien au Mali et au Burkina Faso. Il est donc recommandé de ne pas insérer ces cartes sauf peut-être au Niger où le Responsable SIG peut reprendre la COS de la commune de Torodi et faire ce tableau comparatif. A discuter.
- Les autres cartes envisagées seront spécifiques à chaque commune selon les informations disponibles notamment à partir des résultats de l'enquête trafic.

4. Préparation mise en œuvre composantes 2 et 3

La réunion a pu, suite aux premiers travaux initiés en juillet 2016 (missions du chef de projet à Niamey et Bamako), faire le point d'avancement de la mise en œuvre de la composante 2

Suite mission juillet 2016

- Mali
 - o Un TDR + avenant 001/2016 « historique des Mx de la zone d'intervention a été élaboré et confié au BE GEEDER pour préciser la méthodologie future d'élaboration des PAGS / PSG des 9 sites marchés ruraux : la mission s'est bien déroulée début juillet 2016 mais l'UCC reste en attente du rapport final
 - o La mission confiée à IdSahel a permis d'étudier les conditions de réhabilitation des marchés ruraux et de rédaction des PAGS et PSG. Le rapport final reste en attente (une première version a été remise à l'UCC au cours de la semaine)
 - o Ces 2 missions, complémentaires, devraient aider l'UCC à d'une part élaborer les PAGS / PSG et surtout à lancer la composante 3, d'ici la fin 2016.
- Niger
 - o Un TDR a été confié à BEIE pour élaborer la méthodologie des inventaires, le traitement des données et finalement la rédaction des PAGS PSG des 9 marchés ruraux
 - o Un deuxième TDR est prévu pour organiser les travaux de terrain notamment d'inventaire
 - o Un 3^{ème} TDR devrait être confié au SIGiste à même de réaliser les cartes des PAGS / PSG
 - o Enfin, les discussions autour de la mise en place du CFD devraient être engagées avec la DGEF, partie prenante du CFD de Torodi en 2011. Un consultant devrait préparer des propositions pour éviter les mêmes écueils. TDR 4.
 - o L'étude en cours comparative entre Baban Rafi (Maradi) et Nioumpelm (Makalondi) devrait permettre d'évaluer la réussite / échec des marchés ruraux dans ces 2 zones où des interventions se déroulent depuis près de 20 ans
- Burkina Faso
 - o L'UCC va élaborer le TDR d'une équipe SIG (délimitation préalable du terroir villageois en formations sylvo-pastorales / formations pars agro forestières) pour réaliser le protocole d'inventaire. Celui-ci serait confié au partenaire EDI
 - o A la suite un autre TDR sera confié à un autre partenaire pour élaborer la méthodologie du CFD en lien avec les GGF (niveau village), les communes et au final les administrations forestières, toujours dans un fonctionnement CAF et la gestion par massif. La question sera discutée après les réunions Niamey et Ouaga (21 à 29/9/2016)

Conclusion

Pour les trois UCC, il s'agit de bien anticiper l'ensemble des travaux de terrain à conduire pour élaborer les PAGS / PSG en faisant en sorte qu'un continuum s'établisse entre les différentes activités, puis à la suite de développer les CFD de façon solidaires entre les communes.

Il a été retenu :

- Que l'on devrait commencer par une première délimitation des terroirs villageois soit les zones sylvo-pastorales à combrétacées ou autres espèces exploitables pour la production de bois-énergie dans les 3 pays mais aussi les terroirs agro-forestiers en gros les parcs dont on a pu mesurer l'importance en termes de capital bois pour les ruraux mais pas seulement.

- Cette délimitation ne se fait pas dans un cadre « foncier » mais vise à déterminer le plan d'inventaire le plus approprié.
- Il s'agit pour les UCC de retenir un consultant cartographe et de préparer les relevés de ces limites par un agent d'animation qui connaît bien les villages cibles. Le consultant SIG donnera un relevé cartographique du village et de son zonage au consultant inventaire / calcul des quotas et fixation des parcelles
- Ce dernier finalisera les PAGS / PSG sur la base de sa proposition méthodologique initiale (en gros un document d'environ 10 pages par structure de production au niveau du village (du GGf au Burkina Faso) qui soit facilement appropriable par les bucherons / charbonniers (voir si il le faut des traductions langues nationales).
- Ces différents points seront redébatués lors des missions terrain Niger (22 et 23/9) et Burkina Faso (26 et 27/9) qui permettront aux UCC de confirmer les grands principes transversaux des travaux C2 dans les 3 pays.
- Les avenants correspondants à ces activités devraient être prêts pour début octobre avec une mise à disposition des PAGS / PSG avant la fin de l'année

5. Mise à jour du programme de travail des UCC septembre à décembre 2016

Tableau 2 : Programme de travail des 3 UCC mis à jour 10 septembre 2016

Désignation	Contenu	Étapes	Observations	Calendrier	Qui ?
Composante 1b	Elaboration des SDAFC	<ul style="list-style-type: none"> Saisies, traitements, rapports factuels et analytiques Rédaction SDAFC et chapeau 3 communes 		Fin septembre mi octobre	Mali : SEDR, Niger et BF UCC
		<ul style="list-style-type: none"> Conditions d'intégration de la thématique genre (1 TDR Genre à préparer), ASP (à intégrer dans aspect socio) à préciser 	+ <i>budgets et avenants</i>	Septembre	UCC / consult antes
		<ul style="list-style-type: none"> Aspects réglementation et législation dans un contexte communal (opportunité d'accompagnement de la commune pour la mise en œuvre/pratique du décret sur le transfert des compétences aux communes), Législation et réglementation forestière 	<i>TDRs, budget Mise en œuvre directe UCC</i>	Octobre 2016	GTGD communaux + UCC
		<ul style="list-style-type: none"> Intégration décisions GTGD / CFD 		Octobre 2016	UCC
		<ul style="list-style-type: none"> Présentation et validation des SDAFC 	<i>Programmation d'une mission chef de projet</i>	Octobre 2016	UCC
Composante 2	Elaboration des PAGS/PSG	<ul style="list-style-type: none"> Méthodologie d'élaboration des PAGS /PSG, analyse historique des ex-MRx 	<i>TDR</i>	Septembre 2016	UCC + BE
		<ul style="list-style-type: none"> Concertations participatives villageoises et collecte données Délimitation des massifs et cartographie (1/20.000) Inventaire complémentaire de la ressource, quotas à définir; Rédaction et validation/approbation des PAGS, Encadrement, suivi, concertation Mise en œuvre des PAGS 	<i>Préparer une réunion UCCs à Ouaga pour élaborer méthodologie d'élaboration PAGS / PSG commune aux 3 pays selon notamment la spécificité Burkina donc avec déplacement terrain.</i>	Septembre 2016	En cours UCC + chef de projet

Désignation	Contenu	Etapas	Observations	Calendrier	Qui ?
	Création, réhabilitation, redynamisation des MR/CAF	<ul style="list-style-type: none"> • Identification des grappes des MR • Elaboration d'une méthodologie pour la mise en place des MR • TDRs des partenaires et opérateurs (recrutement animateurs, ...) : • Renouvellement/redynamisation des structures (Concertation) • Formation des membres des SLG/SRGB/UGGF • Equipement des SLG/SRGB/UGGF (motos par exemple, ...) • Encadrement et suivi des MR 		Novembre 2016	UC
Composante 3 (CFD)	Mission d'échange d'expérience et de propositions des Coordinateurs UCC au niveau des 3 pays	<ul style="list-style-type: none"> • Entretien et échanges avec les responsables et les acteurs de GRN/Cadre de concertation des communes cibles; • Visite des marchés ruraux (SLG/SRGB/CAF, lieu de coupe, lieu de stockage,) 			
	Elaboration des Conventions cadre de partenariat (CCP) avec les Administrations Forestières et lancement du CFD	<ul style="list-style-type: none"> • Signature des CCP avec les Administrations Forestières • Diagnostic sur le CFD antérieur pour un bilan critique • Analyse de réglementation et fiscalité avec les Administrations et Communes • Elaboration de document cadre sur réglementation et fiscalité des MR/CAF • Normes/quotas et suivi environnemental • Mise en place du CFD communal <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement des agents communaux - Formation des agents communaux • Encadrement, suivi technique et financier des MR/CAF, • Concertations 	<i>Discussions à engager lors des missions du chef de projet soit début juin à Niamey et Bamako (semaine du 9/6)</i>	Novembre 2016	

6. Comités de pilotage nationaux

L'UCC Mali a pu obtenir la décision de la Ministre de création du Copi. Une première réunion sera organisée lors de la prochaine mission du chef de projet.

Il est attendu que les 2 autres UCC avancent dans la création de ces Copi dont le rôle devrait être important dans la mise en œuvre de la composante 3.

5/ Site web

Une première version du site web www.fonabes.org est en ligne.


Une mission du responsable BDD du projet a été réalisée du 8 au 11 septembre pour y travailler en relation avec le consultant webmaster. Il s'agit d'un site destiné à informer les partenaires de l'avancement du projet dans les 3 pays.

Ouagadougou, 17 septembre 2016











Le chef de projet


















Pierre Montagne










Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées

	Projet Gestion des forêts naturelles et approvisionnement durable en bois énergie des villes du Sahel Burkina Faso – Mali – Niger UCC : Mali	
	Objet de la réunion : Réunion des UCC à Bamako avec le chef de projet	Date : 04 au 09 septembre 2016 Présidence : Pierre Montagne

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS

N°	NOMS ET PRENOMS	INSTITUTION	TELEPHONE	ADRESSE E-MAIL	SIGNATURE
1	MEDAH NAYELE MOÏSE	FONABES UCC - Burkina	75710144	nmedah@yahoo.fr	
2	Idrissa Oumarou	UCC Niger	91.62.70.73	oumarouallelei@yahoo.com	
3	Adama COLILIBALY	LICE MALI	66717699	adamacoul@gmail.com	
4	Pierre MONTAGNE	CIRAD / FONABES	99 37 76 54	pierre.montagne@cirad.fr	
5	Amadou A SARR	FONABES	76 36 01 94	dsarrus@gmail.com	
6	Mama BAGAYOKO	Mairie Kelaça		6/09/2016	
7	Broulaye BAGAYOKO	Mairie Kelaça	74661579		
8	Semudia BAGAYOKO	Mairie Kelaça		Consulteur	
9	Yousouf TRAORE	Mairie Kelaça			
10	Alphose DARAH	eaux-forêts	79226946		
11	Mamoudou BAGAYOKO	S R G B Soubala			2

N°	NOMS ET PRENOMS	INSTITUTION	TELEPHONE	ADRESSE E-MAIL	SIGNATURE
12	Moussa NGOLO BAGAYOKO	Mairie Kelaça	76.32.00.07		
13	Jessa Togola	Mairie Kelaça			
14	Moussa Sibiry SAMAKE	Mairie Kelaça	78.16.73.01		
15	Mohamed SIAMAN	Mairie Kelaça			
16	Yaya BAGAYOKO	Mairie Kelaça	74655192		
17	Tamery KONO	représentant du peuple Sida	76.40.98.21		
18	Sissa Soumbia	Mairie Sida	76.26.39.15		
19	Modelo Soumbia	conseiller Mairie Sida	79.11.41.16		
20	Bernadette Fleita	Eaux et Forêts	62.10.21.05		
21	Kolon Bagayoko	Président SGRB Sida			
22	Siamba Soumbia	Représentant chef de village Sida			
23	Standie Camara	Représentant du peuple Sida			
24	Falco Traoré	3 ^e adjoint Mairie Sida	76.43.07.90		
25	Mady Dion Ahi	CPSPS Vet	76.87.83.09		
26	Assoua Almoucha Cissé	chef de Poste	65.93.78.29		
27	O ^{re} Soubeaux Coulibaly	chef Canton Sida	62.11.35.12		
28	Abamantou Alioumbele	Mairie Daga	75.13.32.26	7/9/2016	

N°	NOMS ET PRENOMS	INSTITUTION	TELEPHONE	ADRESSE E-MAIL	SIGNATURE
29	Yacouba Fomba	Maini Doga	76943388		
30	Bakary Doumbou	SEGAH	73225945		
31	Kassim Diara	Famabougou	75272686		
32	Famoussa Diara	Nassaka	77602365		
33	Bourama Namble	chef de village Doga	97545837		
34	Bou Diara	Diban	70552031		
35	Dramane Traore	Niako	92583584		
36	Jean Korie	ID-Sahel	75-060144	hawajean1@fahvo.jv	
37	Fatama Coulibaly	ID-Sahel	76082135	fatcoulibaly@idc.sr	
38	Chackouma TRAORE	GEEDER	76311300	trakocho@gmail.com	