

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL  
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A**

**AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT**

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT  
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**

**Projet FONABES**



**CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement  
CIFOR, Center for International Forestry Research  
ONFI, Office National des Forêts internationales**

**Compte rendu de mission à Niamey :  
Appui UCC Niger 26/02 au 1/03/2018**

**Compte rendu succinct de mission**

<b>UCC</b>	:	Niger
<b>Rédacteurs</b>	:	Pierre Montagne
<b>Date</b>	:	du 26 février au 1 <sup>er</sup> mars 2018
<b>Lieu</b>	:	Niamey
<b>Objet</b>	:	Appui à l'Equipe UCC Niger
<b>Ordre du jour</b>	:	1/ Composante 2a : - Etat d'avancement validation des PAGS, 2/ Composante 2b : - Préparation lancement mise en œuvre PAGS 3/ Composante 3a : - Elaboration BDD et préparation mission consultant BDD 3 pays 4/ Composante 3b : - Projet de décret application loi forestière 2004-040
<b>Personnes rencontrées</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• UCC Niger : Idrissa Oumarou et Souley Doudou</li><li>• Ibro Adamou DGEF</li><li>• Baba Oubarakou, animateur Fonabes</li><li>• Cf liste participants réunions communes de Say et Ouro Gueladio</li></ul>

## **1. Introduction**

La mission du chef de projet, accueillie par le responsable UCC Niger, a été organisée du 26 février au 1<sup>er</sup> mars 2018. Un calendrier de travail avait préalablement été établi (voir annexe). La mission avait pour objectif de faire le point sur les activités UCC Niger

## **2. Composante 2 : élaboration et mise en œuvre des PAGS/PSG**

## **2.1 Composante 2a : Elaboration des PAGS et validation**

### **2.11 Rédaction et validation des PAGS**

- Il avait été retenu lors de la dernière mission du chef de projet à Niamey fin octobre 2017 que les PAS seraient finalisés et validés avant la fin décembre 2017.
- A la date de la mission, ce programme n'a pas été respecté. Les 9 PAGS (+1 à Bango accès sur la restauration) ne sont toujours pas validés par le Ministre en charge des forêts.
- Cette situation a pour conséquence de bloquer l'exécution du programme 1<sup>er</sup> trimestre 2018 de l'UCC retenu lors de la réunion des UCC à Ouaga du 22 u 27 janvier 2018.
- Le chef de projet a pu rencontrer les responsables de la DGEF dont le directeur pour leur faire part de sa grande inquiétude quant à ce retard. C'est comme si l'administration chargée des forêts était dans l'impossibilité de mettre en œuvre ses propres textes ! Il apparait notamment que la procédure utilisée au Mali par l'AF est plus simple parcequ'elle responsabilise le niveau cantonnement des forêts (équivalent département au Niger) pour étude technique puis une validation plus politique du gouverneur de la région.
- Des assurances ont été fournies. Le projet reste en attente.

### **2.12 Mise en œuvre**

- La mise en œuvre des PAGS était prévue se faire à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2017. Du fait du retard à la validation, cette date est repoussée au plus tôt à la mi-avril (en tenant compte des calendriers déjà engagés)
- En prévision, il a été préparé un projet de budget pour l'organisation sur 1,5 journées, de la réunion de lancement pour la mise en oeuvre des PAGS à Torodi.
  - L'UCC préparera le ppt qui sera présenté lors de cette réunion de même que les présentateurs
  - Un modérateur sera recruté sur 3 jours pour assurer une bonne fluidité des débats
  - Un compte rendu factuel sera rédigé présentant succinctement le déroulé des débats (notamment des discussions autour des différentes thématiques)
  - La date prévue à cette réunion sera du 9 au 13 avril 2018
- L'UCC pourra également préparer :
  - Les formations des bûcherons ainsi que mise en place des outils d'aménagement et de gestion (cahiers des gestionnaires pour le suivi des stocks, des recettes fiscales, mise en place du CFD etc..) par l'animateur
  - L'élaboration de la version simplifiée sous forme de tableaux à afficher dans les structures de gestion

## **2.2 Composante 2b : Mise en œuvre des PAGS**

### **2.21 Animateur**

Une réunion avec l'animateur a permis de rappeler les points suivants :

- Le CR du mois de février 2018 est attendu le 2/3/2018 sur le modèle tel que prévu dans les TDR (travaux prévus, faits, non faits (pourquoi ?) et programmés pour mars 2018
- L'animateur est tenu d'appuyer les communes et les SLG pour la mise en œuvre des PAGS (formations ad hoc exploitation, respect des quotas, normes etc..gestion) pour s'assurer que les bûcherons aient bien compris les règles.
- Et plus largement du SCS / CFD avec, en relation avec le consultant BDD, tester les fiches de relevés de flux enregistrés mensuellement par les agents communaux de suivi qui doivent être cohérents avec les cahiers de stocks et de trésorerie disponibles dans les structures de gestion.

### **2.22 Lancement des opérations d'exploitation**

Les débats porteront autour de 4 thèmes :

- La SED et son cadre légal et réglementaire : la politique forestière bois-énergie du Niger
- Le rôle des agents forestiers dans sa mise en œuvre du niveau national au niveau communal
- Le rôle des SLG dans l'organisation de l'exploitation et le suivi des clauses prescrites par les

#### PAGS

- Le rôle des communes dans le suivi / contrôle des flux de combustibles ligneux

Il s'agira aussi de finaliser les projets de conventions pour la mise en place des GTGD (en relation avec le lancement des opérations d'exploitation).

**Un projet de ppt a été élaboré par UCC Mali et sera utilisé les 7 et 8 mars à Bougouni. Il prévoit 7 exposés faits par le chef de projet, l'UC Mali, le représentant de la DNEF, le DR, le chef de cantonnement et les représentants des communes et des SRGB. Ce même schéma peut être repris au Niger..dès lors que les PAGS auront été validés pour une réunion qui serait organisée à Torodi la semaine du 9 avril 2018.**

### **3. Composante 3 : CFD et politique forestière**

#### **3.1 Composante 3a**

##### **3.11 Mise en place des BDD**

La mise en œuvre de la C3a passe par l'installation de la BDD dans les communes cibles. Les 3 BDD sont prêtes mais doivent être encore testées par des équipes mixtes Projet – Point focal AF (informaticien).

Les TDR 2018 du consultant permanent BDD prévoit que celui-ci assurera la liaison avec les consultants court terme BDD du Mali et au Burkina Faso.

IL est confirmé que la mise en place de cette composante 3a pourra suivre le cheminement suivant : (avec engagements d'avenants après élaboration d'accord partie des TDR) :

- Réunion de lancement des activités exploitation avec tous les acteurs et qui pourrait préfigurer le futur comité de bassin (à Bougouni les 7 et 8 mars)
- Identification d'une stratégie de relance des acteurs impliqués par le CFD système de Suivi des flux par les communes cibles avec concertations pour fixer les taux de collecte des prélèvements fiscaux pour permettre la prise en charge des couts du SCS/CFD des communes. Des simulations doivent être préparées par les consultants BDD
- Mise en place d'équipes DGEF (SIFOR au Mali, ??? au Niger et ??? au Burkina Faso) de centralisation des données collectées par les communes sur les flux de bois-énergie vers les 3 capitales
- Etc...

##### **3.12 Missions consultant permanent BDD**

L'enjeu est de s'assurer que les BDD resteront dans le même cadre conceptuel dans les 3 pays telles qu'elles ont été élaborées de juin à décembre 2017 et présentées aux 3 DG lors des réunions convergence de juin, octobre et novembre 2017.

L'enjeu est de disposer de façon régulière (mensuelle) des données qui permettent le suivi de l'exploitation et de l'exécution des PAGS mais aussi de connaître la situation évolutive de la trésorerie des points de vente du bois / charbon de bois (suivi des recettes fiscales et affectations) et des communes (ristournes par passage de moyens de transport) :

- les consultants BDD des 3 pays ont retravaillé les manuels SCS/CFD pour les simplifiés et en élargir la portée notamment pour intégrer le charbon de bois
- ces BDD doivent être parfaitement compatibles avec les fiches mensuelles de collecte des flux destinés aux agents communaux, elles-mêmes cohérentes avec les cahiers de stocks et de trésorerie disponibles dans les structures de production
- les manuels semblent à ce jour cohérents et à même de donner aux agents communaux et des AF les éléments de formation nécessaires. Il s'agit, relativement au manuel pré-existant d'en caler le contenu au vu des fiches de collecte des données qui seront élaborées pour que les agents

- communaux soient à même de faire le travail de suivi des flux
- C'est sur cette base de ces manuels simplifiés que les applications informatique BDD sous access ont été revues

Pour s'assurer de l'exacte convergence des 3 BDD qui doivent tenir compte des spécificités institutionnelles et fiscales des 3 pays.

Il a été retenu que le consultant permanent BDD Niger assurerait une mission au Mali et au Burkina d'une semaine par pays pour s'assurer que les BDD sont prêtes à être utilisées dès lors que les PAS auront été lancés et que les formations des différents niveaux assurées.

Le programme de ces missions de Souley Doudou est le suivant :

**Tableau 1 : Programme missions Souley Doudou**

<b>Ouagadougou :</b>	
26 et 27 mars 2018 :	Mise à jour commune Symphorien Meda
28, 29 et 30 mars 2018 :	Test dans 3 communes
<b>Bamako :</b>	
2 au 7 avril 2018	Mise à jour BDD et test dans 3 communes avec Amadou Sarr,
	Pour cette date, il faudra prévoir l'intervention parallèle du SIFOR.

Il est attendu de Souley Doudou le TDR de ces déplacements :

- Contexte spécifique
- Activités
- Résultats attendus

La réunion de lancement des PAGS pourrait être, si ceux-ci sont validés, organisée à Torodi du 9 au 13 avril 2018.

### **3.2 Composante 3b**

Les résultats finaux des réunions de convergence des politiques forestières bois-énergie des 3 pays ont été diffusés après la dernière réunion de Bamako (26 au 28 novembre 2017).

**Calendrier de travail avec le chef de projet et UCC Niger  
du 26 au 28 février 2018**

	<b>Lundi 26/02/2018</b>		<b>Mardi 27/02/2018</b>		<b>Mercredi 28/02/2018</b>	<b>Jeudi 1/03/2018</b>
<b>7 h 55</b>	Arrivée Chef du projet Formalité Hôtel	<b>8 H à 9 H</b>	Départ sur Ouro Gueladio Mission BDD et Animation	<b>8 à 10 H</b>	Rencontre DGEF	Retour Ouagadougou
<b>9 H 00</b>	Départ sur Say Mission BDD et Animation présentation BDD et concertation SCS/CFD	<b>9 H 30 – 12 H</b>	présentation BDD et concertation SCS/CFD	<b>10 à 12 H 30</b>	Point financier Rencontre Mamoussa, Moukaila suivi PNED	
<b>17 H 00</b>	Retour à Niamey	<b>15 H à 18 H</b>	DN : Réunion UCC	<b>13 H à 17 H</b>	Rencontre Mamadou Mamane et Mamoudou Hamadou	

Annexe 2 : Liste de présence réunions Say et Ouro Gueladio 27 et 28 février 2018



**FONABES**




Projet Gestion des forêts naturelles et approvisionnement durable en bois énergie des villes du Sahel  
Code affaire : 460523

Date: Ourogueladio, le 27/02/2018


**LISTE DE PRESENCE**

Liste des participants à la réunion de présentation dans les Communes d'intervention de FONABES du dispositif entrant dans le cadre du "Système Communal de Suivi" (SCS) et des outils de collecte d'informations pour la "Base des Données" (BDD) organisée l'UCC Niger.

Commune de .....

N°	Noms et Prénoms	Structure	Contacts	Signature
1	Souley Soudou	FONABES	89382465	
2	Rafima Abdou	Agriculture	97977234	
3	HASSANE ALZOUZA	Tch'olol Bati	99992466	#
4	Amadou Amadou	gueladio	97029972	#
5	Amadou Djibo	Kouroujaye	94704267	#
6	Hassane Amadeou	Tch'olol Baled	71291168	#
7	Hamadi Goudi	Tch'olol Baled	63885816	#
8	Hamadi Kouzido	Tch'olol Baled	60330206	#
9	Buyaka Bella	Tch'olol Baled	63395245	#
10	Arzoussa Hali dan	Suyati	96492968	#
11	Hama Abdoulaye	S.N	96161661	
12	M. Kalidou Seyni	A/CISCE/188/G	97-12-03-15	
13	Namane Seini	ANOB	96961796	
14	Papa NONTASHE	FONABES/ourd	95125811	
15	GARBA ADAMOU DANISSA	DGDT/DGFP	96909494	

LISTE DE PRESENCE (suite)

N°	Noms et Prénoms	Structure	Contact	Signature
16	Amadou Soumana	Mairie de Ouoro-Gueladio	96573143	
17	Boubacou Soumana	Conseiller communal	96905487	
18	Soumana Issiaka	Tchelel Tchinga	22660325080	
19	Amadou Soumana	Tchelel Tchinga	+22672724812	
20	Bouréima Ououou	Tchelel Befi	96084752	
21	Mamadou Boukari	Tchelel Tchinga	94200553	
22	Amadou Nousse	Tchelel Tchinga	-	
23	Aïssa Houidou	Tchelel Befi	-	
24	Hamatu Ali	Conseiller DR.		
25	Soumana Boukari	Tchelel Befi		
26	Seyno yoki	Tchelel-Befi		
27				
28				
29				
30				



Projet Gestion des forêts naturelles et  
approvisionnement durable en bois énergie  
des villes du Sahel  
Niamey - Niger  
Téléphone (227) 91 62 70 73 - email:  
umarouallelei@yahoo.com

**LISTE DE PRESENCE**

REUNION DE PRESENTATION DE LA BDD ET DU SCS/CFD AUX  
CUMMUNES CIBLES DU FONABES

ETAPE DE SAY  
DATE : 26 FEVRIER 2018

	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	CONTACT	SIGNATURE
1	Souley Joudou	BDD/CFD FONABES	91382461	
2	Elh Boubacar Alyouma	Receveur Municipal	96462959	
-3	Namane Seini	ANOB	96261796	
-4	BARBA ADAMOU DAN ISSA	OGAT/OGEF	96909494	
-5	Hamma Hamane	DDF/DD/Say	96529430	
6	MONTASSE Pierre	FONABES	99125211	
-7	Mme Rafiqatou Idoum	CSCC/DD/Say	97865327	
-8	Sidda Amadou	Gersonier	96248578	
-9	Soumana Sandani	Brigadier		
-10	Hasane Ali	Brigadier	97457569	
-11	Gouzaya Abdou	President marche	96984039	
-12	Boubacar Ali	gestionnaire marche	97108832	
-13	Harma Keite	President marche	89673875	
-14	Tahirou Alkaly	conseiller	96079893	
-15	Ali Moukheila	Conseiller Municipal	96873097	
-16	Mme Hama Safiatou Abdou	Maire Adjointe	96266754	
17	Baba Elhadj Ouhavaka	Animateur	96493438	