

**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL  
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A**

**AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT**

**GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT  
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL**

**Projet FONABES**



**CIRAD, Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique pour le développement  
CIFOR, Center for International Forestry Research  
ONFI, Office National des Forêts internationales**

**Compte rendu de réunion mission Pierre Montagne à Bamako du 10 au 16 septembre 2017**

<b>UCC</b>	:	Mali
<b>Rédacteur</b>	:	Pierre Montagne, Adama Coulibaly
<b>Date</b>	:	Du 10 au 16 septembre 2017
<b>Lieu</b>	:	Bamako
<b>Objet</b>	:	Mission d'appui et de préparation du programme de travail UCC Mali septembre à décembre 2017
<b>Ordre du jour</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Point sur les activités par composante : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Composante 1a : SDACD ;</li> <li>○ Composante 2a : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processus de validation des PAGS</li> <li>▪ Elaboration des versions simplifiées à diffuser aux SRGB</li> </ul> </li> <li>○ Composante 2b : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formation des acteurs à la mise en œuvre des PAGS/PSG</li> <li>▪ Restructuration des marchés ruraux et SRGB;</li> </ul> </li> <li>○ Composante 3a : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modification du manuel CFD pour le Mali</li> <li>▪ Modifications application sous Access pour préparer la mise en œuvre du CFD ;</li> <li>▪ Cadre de collaboration avec la DNEF</li> </ul> </li> <li>○ Composante 3b : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparation réunion 2 « 3 pays Harmonisation des politiques bois-énergie dans les 3 pays » ;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Mise à jour des activités du 3<sup>ème</sup> trimestre 2017;</li> <li>• Aspects contractuels : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Préparation CCP et avenants</li> </ul> </li> </ul>
<b>Personnes rencontrées</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adama Coulibaly, responsable UCC Mali</li> <li>• Mariam Sissoko, assistante UCC Mali</li> <li>• Bruno Sicart, représentant IRD</li> <li>• Biramou SISSOKO, Consultant politique forestière</li> <li>• Amadou SARR, Consultant Base de données</li> <li>• Lamine Koné, IdSahel Bougouni</li> <li>• Mamadou Gakou, DNEF</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soumana Timbo, DNEFa</li> <li>• Abdoulaye Biné Guindo, Chef division faune DNEF</li> <li>• Bamba Keita, Chef DAEF</li> <li>• Seyni Traoré, Chef DCES-RCC</li> <li>• Amadou Diallo, Chef DPESE</li> <li>• Kalou Samaké, maire Sido</li> <li>• Moussa Sidibé, chef de cantonnement Bougouni</li> <li>• Hady Diallo, consultant national « convergence politiques forestières »</li> </ul>
--	--

## 1. Introduction

Une mission d'appui du chef de projet à l'UCC Mali a été organisée du 10 au 16 septembre 2017. Elle a pour objectif principal de faire le point des activités en cours et de préparer la programmation pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2017.

## 2. Aspects contractuels

Concernant les aspects administratifs, financiers et contractuels de la mise en œuvre du projet, cette mission a permis :

- De mettre à jour le fichier de suivi des avenants par partenaire et par année de 2015 à 2017 ;
- De préparer les signatures des futurs documents contractuels notamment les avenants pour le consultant BDD, le consultant convergence des politiques forestières et des participants de l'administration forestière à la réunion des 3 et 4 octobre 2017 à Ouaga;
- De récupérer les pièces justificatives disponibles pour assurer leur envoi aux services de gestion du Cirad

## 3. Composante 1

### 3.1 Composante 1a : SDACD

Le SDACD de la ville de Bamako est maintenant achevé. Il avait été validé lors de l'atelier du 10 mars 2016.

C'est maintenant un outil de gestion des espaces forestiers péri-urbains de la ville de Bamako à la disposition de la DNEF. Lors de la réunion à la DNEF le 13 septembre 2017, à sa demande, il a été retenu la possibilité d'une présentation aux autorités politiques (ministères, etc..) d'une demi-journée pour sensibiliser ces responsables à la gravité de la situation de l'approvisionnement en combustibles ligneux de la ville de Bamako et à l'importance de rechercher des alternatives crédibles notamment ENR ou GPL (dans la mesure où pour cette dernière source d'énergie les prix puissent être compétitifs et l'offre constante) tout en considérant que les combustibles ligneux resteront encore longtemps la seule source d'énergie domestique disponible pour les populations urbaines notamment les plus pauvres.

Il est possible d'envisager cette présentation début décembre 2017 lors de la 3<sup>ème</sup> réunion convergence qui sera organisée à Bamako en présence des DG des 3 administrations forestières.

Le responsable UCC est chargé de préparer ce rendez-vous qui devrait renforcer les conditions de mise en œuvre des activités du projet notamment de la composante 3. En outre ce RDV doit permettre de préparer la suite du projet en particulier son extension spatiale. Il est chargé, en relation avec le DNEF adjoint de préparer des TDR.

### 3.2 Composante 1b: SDAFC

Composante achevée

SDAFC mis en ligne sur [www.fonabes.org](http://www.fonabes.org)

## **4. Composante 2**

### **4.1 Composante 2a: élaboration des PAGS/PSG, validation et mise en œuvre**

Les 9 PAGS ont été achevés. Un atelier (en deux temps) a été organisé à Bougouni les 29 juillet et 9 août 2017 qui a permis leur validation par le gouverneur de Sikasso sur proposition du service forestier de la région de Sikasso.

Il avait été retenu lors de la mission de juillet 2017 le principe que l'UCC préparerait en relation avec les communes et les SRGB des versions plus simples et en tout cas compréhensibles par les membres des SRGB. Deux solutions ont été imaginées :

#### **4.11 Versions en 10-15 pages :**

Ces versions réduites à 10 – 12 pages y compris les cartes permettraient la bonne compréhension des engagements des SRGB quant au respect des quotas et autres normes d'exploitation. L'UCC doit avancer sur ce dossier. Ces documents doivent être présentés sous forme de brochures 8 pages de 1500 à 2000 mots avec des illustrations (photos, dessins, graphiques synthétiques). L'enjeu est de disposer, par site MR, d'une brochure à même d'expliquer et de faire comprendre aux bucherons / charbonniers les contenus des PAGS (48 pages et 14 000 mots).

#### **4.12 Tableaux à afficher**

L'idée ici serait d'éviter de devoir faire un long travail d'édition / maquette puis tirage et mise à disposition de ces documents à des acteurs souvent analphabètes. La solution proposée est de concevoir un tableau sur lequel seraient apposés les cartes, tableaux de quotas, normes et directives etc..de chaque SLG. Il serait affiché dans le bâtiment occupé par la SLG (qui sera peut-être à installer). UCC Mali doit faire un premier projet.

#### **4.13 Diffusion des informations**

Le lancement de l'exploitation ligneuse (en bois de feu ou charbon de bois) dépendra donc de la mise en place préalable du CFD et d'une information aux acteurs sur les droits et devoirs induits.

L'UCC peut réfléchir à confier à une radio locale le soin de diffuser l'information concernant la mise en œuvre des PAGS dès que ceux-ci auront été validés et après mise en place du CFD (ou Structure Communale de Suivi des flux – SCS) par les communes et le cantonnement.

## **4.2 Composante 2b: Préparation de la restructuration des marchés ruraux**

Les 9 SRGB ont été restructurées et sont prêtes à fonctionner. Il reste à assurer les formations techniques (bûcheronnage et charbonnage), administratives (tenue des cahiers de stocke bois / charbon), financières (délivrance des coupons de transport) et commerciales (vente aux transporteurs-commerçants). L'animateur est chargé d'assurer, en relation avec UCC, ces tâches, avant mise en place finale de l'exploitation.

Il s'agira de faire remonter enfin les PV des actes de création des SRGB.

Après la validation des PAGS / PSG par l'administration forestière, il aura comme tâche principale d'expliquer aux membres des SRGB les conditions de leur application. A cet effet, il a été retenu :

- De préparer une mission d'appui formation des rédacteurs des PAGS à destination de cet agent pour lui détailler l'ensemble de ces conditions d'une gestion durable (quota, délimitation des blocs, normes de coupe et de commercialisation des produits etc.. Cette mission d'appui ne concernera qu'un PAGS à charge pour l'animateur de prendre connaissance des 7 autres PAGS pour diffuser auprès des membres des SRGB les contenus. Cette mission devra proposer une version simplifiée du contenu d'un PAGS de l'ordre de 2000 mots en 8 pages y compris les illustrations et cartes.

- L'UCC préparera à cet effet un TDR qui permettra d'organiser cette mission d'ici la fin septembre 2017.

L'animateur doit ne pas oublier de remettre, avec ses pièces justificatives mensuelles, le compte rendu de ses interventions / missions de terrain.

Il a été confirmé que les CR factuels se feraient de façon hebdomadaire et que l'animateur y consacrerait le temps nécessaire. Il transmettrait par mail au responsable UCC à Bamako qui assurerait la synthèse de l'évolution de la situation avant de transmettre au chef de projet avec la demande d'avance du mois n+1 (et avec les justificatifs du mois n).

## 5. Composante 3 : Contrôle forestier et fiscalité décentralisés

### 5.1 Composante 3a : CF&FD

Le consultant nigérien chargé d'établir le diagnostic du fonctionnement du CF&FD « gesforcom 2010-2012 » a remis son rapport fin août 2017. Ce travail apporte des éléments de réponse aux causes profondes qui ont conduit à un arrêt/échec de ce système au Niger en 2010.

Il est prévu que lors de la réunion à Ouagadougou des 3 et 4 octobre 2017, les consultants BDD puissent présenter les versions 2 des manuels de suivi des flux ainsi que les BDD sous access associés. Ces présentations devraient renforcer l'intérêt des administrations forestières pour le développement de tels systèmes de suivi des flux.

L'objectif sera par la suite de préparer la mise en place concrète de ce CFD, outil de suivi des flux de produits forestiers ligneux des zones d'exploitation (des zones incontrôlées ou des zones aménagées – 9-). L'UCC Mali sera chargée de préparer le cadre conceptuel de ce CFD<sup>1</sup> (terme qui pourra évoluer à partir des recommandations du consultant CFD nigérien qui sera de passage la semaine du 18/9/2017).

Pour ce faire, les responsables UCC devront s'inspirer des différents comptes rendus de réunions ou de mission qui ont déjà largement émis des propositions pour faire avancer la conception de ce CFD qui sera, bien entendu adapté aux contraintes propres des 3 pays en considérant que **la finalité ne change pas à savoir : assurer la prise en charge du contrôle (ou du suivi) des flux de produits par les communes**. L'idée est que les informations reçues permettraient d'une part d'assurer le suivi des marchés ruraux / CAF-GGF en termes de production et donc de vérifier en continu le respect des quotas annuels et d'autre part de suivre les recettes fiscales communales et de l'Etat.

Une discussion avec le maire de Sido le 14 septembre a permis de lui présenter le dispositif envisagé par le projet pour mettre en place une Structure Communale de Suivi des flux de bois-énergie et des différentes options possibles pour optimiser les résultats. Il s'avère être difficile d'envisager un poste unique de suivi (et de collecte des ristournes sur les moyens de transport) qui serait situé à Keleya (commune la plus en aval des 3 sur la route nationale 7 qui va vers Bamako). La raison principale est liée au manque de confiance entre les 3 communes qui auraient des difficultés à trouver un accord de mise au point d'une clé de répartition des recettes faites dans ce poste. D'autre part, mettre un poste communal à la sortie des 3 présente le risque de recettes faibles qui ne couvriraient pas les coûts en personnel (Dogo) pour Sido et Keleya situées à moins de 50 km l'une de l'autre on a le risque de double taxation ce qui serait inacceptable pour les transporteurs-commerçants. Des concertations devront être organisées par l'UCC pour créer les conditions d'un protocole inter-communal.<sup>2</sup>

Il faut que l'UCC prépare :

<sup>1</sup> La dénomination CFD pourra évoluer en « SCS » pour « Structure Communale de Suivi » des flux de combustibles ligneux, ce terme permet de mieux définir les rôles et fonctions de la commune dans la gestion des ressources forestières exploitées et commercialisées.

<sup>2</sup> Le projet attire l'attention de l'UCC Mali sur le fait que ces discussions doivent se faire à l'initiative des communes et non pas du projet (qui peut initier ou susciter mais pas organiser !).

- la mise en place du CFD en réalisant une note complémentaire aux SDAFC qui montre l'importance des flux de bois-énergie et des possibles recettes des communes et engager des discussions avec les 3 communes pour sa mise en place à partir de début septembre 2017.
- l'insertion d'un projet de convention pour la mise en place des GTGD pour en réactiver le fonctionnement (et les conditions de son, fonctionnement) dès la présentation et la validation de ces SDAFC, cette convention pourra être envisagée à l'échelle inter-communale ;
- de définir le rôle des GTGD par rapport aux agents communaux de suivi (ACS) et surtout de réfléchir à leur prise en charge pendant et après le temps « projet ».

## 5.2 Composante 3b : Harmonisation des politiques forestières

- Il a été retenu de prévoir une deuxième rencontre les 3 et 4 octobre à Ouaga. Cette réunion devait, à partir des résultats de la première, permettre de retenir, par pays, les pistes des évolutions légales et réglementaires souhaitables et qui permettraient aux pays de s'inspirer les uns et les autres des options qui « marchent » et d'éliminer des options qui ont pu montrer leurs insuffisances.
- Il s'agit donc de préparer cette réunion au mieux.
  - Les 3 consultants pays ont pu préparer un document de travail national
  - Ce document de travail reprendrait les conclusions de la 1<sup>ère</sup> réunion et présenterait les principaux points retenus et qui iraient dans le sens de cette convergence et harmonisation des politiques forestières (basées sur des évolutions des textes, sans en revoir les architectures de base)
  - Il devrait être diffusé aux participants et les débats porteraient sur ces points que l'on peut penser à articuler autour des thématiques :
    - les questions de l'aménagement forestier, de la décentralisation et des transferts de compétence et de moyens à celles-ci : quels cadres légaux et réglementaires des aménagements forestiers (élaboration et validation des PAGES/PSG, calculs des quotas, renforcement des compétences etc...)
    - les questions de fiscalité sur l'exploitation (redevances Etat) et sur les flux (ristournes Communes) : quels cadres légaux et réglementaires des prélèvements fiscaux des administrations forestières ou des communes et clés de répartition et d'utilisation entre acteurs.
    - les questions de suivi des flux par les communes
    - l'importance de faire rentrer ces évolutions dans un cadre plus large type UEMOA/CEDEAO
  - Les consultants qui ont travaillé de concert pour préparer la réunion 1 (M. Mamadou Mamane, consultant régional 3 pays et Alio Hamidil au Niger, Salif Ouoba au Burkina et Biramou Sissoko remplacé par Hady Diallo au Mali) seraient sollicités pour la réunion 2. Les responsables UCCs sont chargés d'élaborer de concert un premier jet de TDR à même d'engager assez vite un avenant par pays (basé sur les mêmes TDR).
- La réunion se tiendra les 3 et 4 octobre 2017 à Ouaga<sup>3</sup>. Cette réunion 2 rassemblerai les 13 participants de Niamey (4 par délégation soit 2 AF + 2 UCC) + le chef de projet. Après réflexion, il n'a pas été retenu d'élargir cette réunion à d'autres participants notamment représentants d'organes politiques liés d'une part à la décentralisation et d'autre part au ministère des finances.
- Une réunion de l'équipe Mali a permis d'avancer dans la préparation de la rencontre de Ouaga. Il s'avère que :
  - Le système de prélèvement fiscal est fondamentalement différent du Niger où les SLG assurent ce prélèvement pour reverser au Trésor la part qui lui revient (décret 92) : ils conservent donc 50% de la recette par stère (environ 300 FCFA) et sont en mesure

<sup>3</sup> Contrairement à ce qui avait été envisagé, elle ne suivra pas la présentation comparée des 3 SDACD organisée en relation avec le CILSS et qui était prévu le 2 octobre matinée avec éventuellement le 2 après-midi une présentation des principaux résultats à mi-parcours du projet. Une autre date sera retenue après concertation avec le Cilss (SEa)

d'investir 60% de ce prélèvement dans des actions de restauration et d'aménagement. Au Mali, le transporteur-commerçant paye sa redevance directement à l'AF (poste forestier) qui reverse le tout au Trésor. Le transporteur-commerçant ne paye que le prix du bois (ou charbon de bois) à la SRGB. Il n'y a donc pas, au niveau village, de cahier d'enregistrement des flux des recettes fiscales ce qui est un point important quant à la mise au point du manuel de suivi des flux assuré par la SCS.

- Le texte qui actuellement prévoit que sur les recettes du cantonnement (seul habilité à verser les recettes au Trésor public) permet sur cette base le reversement de 10% aux Communes d'origine, 5% pour le conseil régional, 5% pour le conseil de cercle et 80% revient à l'Etat. Il est prévu dans un nouveau texte à venir de responsabiliser beaucoup plus les communes dans la gestion de leur environnement.

## **6. Composante 4.1**

6 mois après la première enquête prix réalisée en saison sèche, il s'avère nécessaire, en vue de préparer les prochaines réunions du comité de bassin, de réaliser une deuxième enquête saison des pluies. A cette période les prix sont habituellement plus élevés.

Il a été retenu que les responsables BDD se concertent pour :

- Finaliser les questionnaires pays
- Préparer des TDR et budgets par pays en considérant que le nombre d'enquêteurs devait être inférieur à celui de l'enquête précédente (raison d'efficacité de crédibilité des enquêtes et aussi de cout)
- L'enquête pourrait être lancée vers le 15/10
- Les TDR et avenants pourront être finalisés le 6 octobre après la réunion de convergence des politiques forestières

## **7. Divers**

### **7.1 DNEF**

La réunion avec la DNEF a été organisée le 13/9/2017 en présence du DN. Il a été procédé à un large tour d'horizon des activités du projet notamment après la validation en cours des PAGS pour préparer leur mise en œuvre.

Il a été retenu :

- De préparer une rencontre début décembre 2017 avec les autorités politiques notamment ministères en charge des forêts, de la décentralisation ou des finances pour présenter les principales conclusions des travaux d'élaboration du SDACD de Bamako

### **7.2 AGCC**

Alliance globale contre le changement climatique (AGCC) au Mali objectif général d'Appuyer le Mali dans ses efforts de développement d'un environnement durable. Une rencontre prévue n'a pas pu avoir lieu. Elle doit être reprogrammée lors de la prochaine mission mi-novembre 2017.

## **8. Conclusion**

A l'issue de cette mission à Bamako, il apparaît que les activités de l'UCC sont en phase avec le programme 2017 du projet.

## 9. Programmation des activités pour la période 15 septembre au 31 décembre 2017

Libellé activités	Septembre	Octobre		Novembre		Décembre	
	15-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
C2a	Validation des PAGS, et mise en œuvre	Elaboration d'un plan de communication à destination des membres des SRGB et autres populations locales		Information des SRGB sur leurs droits et devoirs quant à la mise en œuvre des PAGS			
C2.b : Préparation à la mise en œuvre des PAGS	Fin recueil des pièces de mise en place des SRGB	Formation techniques, administratives et commerciales des membres des SRGB par animateur UCC à Bougouni				Mise au point programme 2018	
C3a : SCS	Mission consultant Niger	Susciter les communes à s'organiser pour la mise en place du SCS à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2018		Mise en place du SCS d'accord partie avec les communes (protocole inter-communal ?)		Approbation du protocole inter-communal	
C3b Harmonisation des politiques forestières	Préparation présentation Mali 2 <sup>ème</sup> réunion convergence Ouaga	Réunion convergence Ouaga	Elaboration synthèse régionale sur contributions pays suite réunion Ouaga		Préparation présentation Mali 3 <sup>ème</sup> réunion convergence Bamako	Réunion convergence Bamako	
C4a Suivi-environnemental							
C4b Suivi des prix	Elaboration des questionnaires	Préparation cadre contractuel	Enquête		Présentation des résultats		
UCC							Rapport annuel 2017

**Annexe 1 : Programme de mission chef de projet à Bamako du 10 au 16 septembre 2017**

**Programme de travail de la Mission chef de projet FONABES**

**du 10 au 16 septembre 2017**

<b>Dimanche 10/09/2017</b>	<b>Lundi 11/09/2017</b>	<b>Mardi 12/09/2017</b>	<b>Mercredi 13/09/2017</b>	<b>Jeudi 14/09/2017</b>	<b>Vendredi 15/09/2017</b>	<b>Samedi 16/09/2017</b>
	C2a : validation PAGS C2b : Présentation SRGB au GTGD	Aspects administratifs et financiers	<b>DNEF</b>	Mission Sido et Bougouni Préparer la réunion de Ouaga	C3b : Biramou Sissoko et Hady Diallo « convergence et harmonisation des politiques forestières  C3a : Manuel SCS (A. Sarr)	Départ à Ouaga 10 h
Accueil du Chef de Projet Pierre 18 h	Etat d'avancement des activités de l'UCC Mali /FONABES (suite)	C3a : CFD A. Sarr : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bases de données</li> <li>• CFD</li> <li>• Site web</li> <li>• Suivi des prix</li> </ul>	Programme de la mission du consultant Nigérien au Mali <b>Etude CFD</b>		Synthèse et compte rendu de la mission Programmation UCC	

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT  
DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL



CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement  
CIFOR, Center for International Forestry Research  
ONFI, Office National des Forêts internationales

## Etat d'avancement des activités de l'UCC Mali au 11/09/2017

### 1. Introduction

Les différents points de l'état d'avancement des activités peuvent se présenter par composante en référence au planning trimestriel établi auparavant.

1/ Composante 2a :

- Etat d'avancement des travaux d'élaboration des PAGS,

2/ Composante 2b :

- Fin des travaux pour la restructuration des comités de gestion (SRGB)

3/ Composante 3a :

- Diagnostic sur le blocage du CFD;

4/ Composante 3b :

- Préparation réunion 3 et 4 « Convergence et harmonisation des politiques forestières bois-énergie des 3 pays FONABES ;

5/ Composante 4a : Suivi des prix

6/ Composante 4b : Etude Suivi-environnemental

7/ Composante 4c : Comité de bassin Bamako

## **2. Composante 2 : élaboration et mise en œuvre des PAGS/PSG**

### **2.1 Composante 2a : Elaboration des PAGS**

#### **2.11 Elaboration des PAGS**

Le 27 juillet 2017 à Bougouni, initialement prévue pour servir d'atelier de validation technique des plans d'aménagement devant tous les services techniques invitent, la rencontre fut transformée en une séance de restitution technique en raison de l'absence notoire des représentants de la DNEF et de la DREF de Sikasso.

C'est ainsi qu'un compromis a été trouvé :

- Les consultants présentent les documents afin que les participants puissent faire leurs observations séance tenante ;
- Les documents seront mis à la disposition de tous les acteurs concernés par la validation qui feront parvenir leurs observations aux consultants via le cantonnement forestier de Bougouni ;
- Une autre rencontre sera organisée dans un avenir proche en présence des principaux acteurs pour la validation finale des documents.

Le 09 août 2017 à Bougouni, l'atelier de validation des neuf plans d'aménagement et de gestion simplifiés des massifs forestiers de Sido, Sakoro, Solo (Commune de Sido) ; Keleya, Famana, Soulouba (Commune de Keleya) ; Feretou, Famabougou, Banakoro (Commune de Dogo).

Les consultants (Id Sahel) ont ensuite procédé à une lecture commentée des observations qui ont été faites lors de la restitution de ces mêmes plans d'aménagement dans cette même salle le 27 juillet 2017 et une lecture des plans corrigés.

Les PAGS ont été élaborés conformément aux lois et textes relatifs à la gestion et la protection des ressources forestières il suffit d'une mise en œuvre correcte pour atteindre des objectifs escomptés.

Au terme des travaux, l'atelier a validé les neufs (09) Plans d'Aménagement et de Gestion Simplifiés sous réserve de la prise en compte des observations et amendements formulés.

Le 08 septembre 2017, les 09 Plans d'Aménagement et de Gestion Simplifiés sont actuellement à Sikasso pour approuver par décision du Gouverneur.

### **2.2 Composante 2b : Présentation des SRGB**

A ce jour, toutes les SRGB des communes de Dogo, Sido et Sido ont leurs bureaux renouvelés. Installation officielle a été faite du 21 au 30 août 2017 aux GTGD des communes cibles de FONABES.

Concernant les SRGB a été créé dans le village de Famambougou, Feretou et Banankoro commune de Dogo, n'ont pas encore leur récépissé. Les statuts et les règlements intérieurs sont paraphés sont encours enregistrement.

### **2.3 Composante 2b : Travaux animateur**

Le travail de l'encadreur se fait à travers un suivi accompagnement de l'UCC Mali. Des réunions sont réalisées pour faire le point et ajuster au mieux le calendrier d'intervention de l'animateur.

Après la mission de présentation dans les villages des SRGB aux GTGD, un compte rendu a été rendu à l'UCC.

Interventions de l'animateur se déroulent normalement :

- présentation semaine par semaine des comptes rendus de ses activités permettant au responsable UCC d'établir un CR mensuel d'avancement des travaux.

Après ce processus de présentation des SRGB aux GTGD, il est en train de faire les enregistrements des statuts et les règlements intérieurs des SRGB.

### **3. Composante 3 : CFD et politique forestière**

#### **3.1 Composante 3a**

##### **3.11 Analyse diagnostic de l'expérience CFD Gesforcom**

La mission du consultant du Niger à Bamako est prévue du 17 au 20 septembre 2017, cette mission est de présenter « Expérience du Niger pour la mise en place d'un système de CFD dans la commune de Torodi entre 2010 et 2012 ».

##### **3.12 DNEF / Méthodologie CFD**

La méthodologie d'approche de la DNEF pour le développement de la composante 3 du projet et en particulier des modalités de relations conventionnelles n'a toujours pas été abordée. Il est possible d'en parler lors de la réunion du 19 septembre 2017 à la DNEF.

##### **3.13 BDD**

Le consultant BDD Mali a finalisé le manuel CFD Mali et adapté à la réalité de l'enregistrement des flux de produits par commune. Sur la fiche de suivi déjà préparée et en s'assurant qu'y seront disponibles les éléments de flux par moyen de transport, la commune de provenance de ces moyens de transport, l'origine des produits (bois de feu / charbon de bois) etc.

Il sera utile de rappeler, lors de la réunion du 11 juillet 2017 au SIFOR, une réunion a permis un échange avec l'équipe du SIFOR pour préparer la mise en œuvre de la composante 3a, de chercher un informaticien.

A terme, selon l'évolution de la signature de la CCC avec la DNEF, il sera engagé un TDR pour former un binôme avec le consultant BDD projet.

#### **3.2 Composante 3b**

##### **3.21 Harmonisation des politiques forestières dans les 3 pays**

Suite à la première réunion de Niamey les 22 et 23 juin 2017 sur la « convergence des politiques forestières bois-énergie pour l'approvisionnement des villes en combustibles ligneux », la date prévisible retenue pour la 2<sup>ème</sup> réunion a été fixée aux 3 et 4 octobre 2017 à Ouagadougou.

Il a été suggéré de préparer son organisation par l'élaboration d'un document de travail pays à même d'être débattu en plénière à Ouagadougou.

### **4. Composante 4a : Suivi des prix**

Il a été prévu de réaliser en ce mois de septembre une enquête de suivi de prix pour la mise en place du CBA.

## **5. Composante 4b : Suivi environnemental**

Lors de la réunion à la DG de l'IER au mois de février 2017 pour le travail d'étude diachronique d'évolution des formations forestières d'un massif forestier du bassin de Bamako sans suite. Mais une éventualité c'est de faire un inventaire forestier dans une commune du bassin de Bamako.

## **6. Composante 4c : Comité de bassin**

Elaborer la liste des participants au comité de bassin.

## **7. Composante 5**

Libellé activités	Juillet	Août		Septembre		Octobre		Novembre	
	15-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30
C2a Elaboration des PAGS, validation et mise en œuvre	Restitution des 9 PAGS final	Validation PAGS							
C2.b : Restructuration des marchés ruraux et GGF				Présentation SRGB au GTGD	TDR et Avenant pour la formation de l'animateur sur PAGS				
C3a : CFD			TDR et Avenant pour le consultant BDD Manuel CFD, finaliser la BDD		Mission consultant du Niger au Mali				
C3b Harmonisation des politiques forestières				Préparer la mission du consultant nigérien CFD à Bamako TDR et Avenant pour le consultant Harmonisation des politiques forestières		Réunion à Ouaga harmonisation des politiques forestières			
C4a : Suivi des prix					Traitement des données d'enquête du suivi des prix				
C4b : Etude Suivi- environnemental							Inventaire forestier dans le bassin de Bamako		
C4c : Comité de bassin Bamako							Réunion du Comité de bassin		
Composante 5									