GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL

Projet FONABES

Compte rendu succinct de réunion / mission

UCC	**:**	Mali
Rédacteur	**:**	Pierre Montagne
Date	**:**	Bamako du 13 au 6 juillet 2016
Lieu	**:**	Bamako
Objet	**:**	1/ Point sur les enquetes trafic et villages pour élaboration des SDAFC 2/ Rencontre Représentant IRD : convention d'hébergement Fonabes 3/ Rencontre BE GEEDER : TDR historique des marchés ruraux de la zone d'intervention du projet et préparation inventaires pour élaboration PAGS / PSG 4/ Rencontre BE IdSahel : Travaux d'élaboration des PAGS 4/ Point Site web www.Fonabes.org
Ordre du jour	**:**	Faire le point sur l'état d'avancement des activités au niveau de l'UCC Mali
Personnes rencontrées	**:**	- Adama Coulibaly, responsable UCC Mali - Cheick Oumar Traoré consultant GEEDER (contact téléphonique) - Amadou Sarr, consultant BDD - Mariam Sissoko, AAF Mali

Introduction

La mission du chef de projet a été organisée au Mali du 13 au 16 juillet 2016 pour :
1/ Point sur les enquetes trafic et villages pour élaboration des SDAFC
2/ Rencontre Représentant IRD : convention d'hébergement Fonabes
3/ Rencontre BE GEEDER : TDR historique des marchés ruraux de la zone d'intervention du projet et préparation inventaires pour élaboration PAGS / PSG
4/ Rencontre BE IdSahel : Travaux d'élaboration des PAGS
4/ Point Site web www.Fonabes.org

1. Faire le point sur les enquetes trafic et villages pour élaboration des SDAFC de Sido – Kéléya- Dogo

- Les enquêtes et leur dépouillement sont terminées
- Il reste la rédaction des 3 SDAFC
- En cours et qui devrait être achevée d'ici la fin juillet 2016 : les 3 SDAFC seront intégrés et présentés dans un seul et même document avec un « chapeau » introductif qui permettra de faire apparaitre les éléments de « solidarité » liés au suivi des flux et autres éléments de gestion des formations forestières de cette zone
- Le calendrier indicatif a été le suivant :
    - Du 13 au 24 juin 2016 : enquêtes SDAFC
    - Juillet 2016 : rédaction des SDAFC et du « chapeau » et préparation reprise des Marchés ruraux (9 villages) avec fixation des quotas et des normes d'exploitation
    - Aout 2016 préparation de la mise en place du CFD pour les 3 communes
    - Septembre : mise en œuvre.

2. Préparation mise en œuvre composante 2

- Un TDR + avenant « historique des Mrx de la zone d'intervention a été élaboré et confié au BE GEEDER pour préciser la méthodologie future d'élaboration des PAGS / PSG des 9 sites marchés ruraux
- Une réunion avec IdSahel a permis d'étudier la possibilité d'un TDR pour élaboration des PAGS et ¨PSG dès que la mission GEEDER aura rendu ses conclusions

3. Mise à jour du programme de travail UCC Mali juillet à septembre 2016

Tableau 1 : Programme de travail UCC Mali Mis à jour 20 juillet 2016

Désignation	Contenu	Etapes	Observations	Calendrier	Qui ?
Composante 1b	Elaboration des SDAFC	• Réalisation des enquêtes villages • Evaluation des flux pour comparer les résultats « sortie axes Kéléya » avec les entrées des mêmes axes lors des enquêtes de mai 2015	***TDRs + avenants SEDR***	**Fin juin 2016**	**SEDR**
		• Saisies, traitements, rapports factuels et analytiques • Rédaction SDAFC et chapeau 3 communes		**Au plus tard 30 juillet**	**SEDR**
		• Conditions d'intégration de la thématique genre (1 TDR Genre à préparer), ASP (à intégrer dans aspect socio) à préciser	***+ budgets et avenants***	**Aout 2016**	**UCC / SEDR**
		• Aspects règlementation et législation dans un contexte communal (opportunité d'accompagnement de la commune pour la mise en œuvre/pratique du décret sur le transfert des compétences aux communes), • Législation et règlementation forestière	***TDRs, budget Mise en œuvre directe UCC***	**Aout 2016**	**GTGD**
		• Intégration décisions GTGD / CFD		**Au plus tard 31 aout**	**SEDR**
		• Présentation et validation des SDAFC	***Programmation d'une mission chef de projet***	**Septembre 2016**	**UCC**
Composante 2	Elaboration des PAGS/PSG	• Méthodologie d'élaboration des PAGS /PSG, analyse historique des ex-MRx	***TDR + avenant GEEDER***	**Fin juillet 2016**	**GEEDER**
		• Concertations participatives villageoises et collecte données • Délimitation des massifs et cartographie (1/20.000) • Inventaire complémentaire de la • ressource, quotas à définir; • Rédaction et validation/approbation des PAGS, • Encadrement, suivi, concertation • Mise en œuvre des PAGS	***Préparer une réunion UCCs à Ouaga pour élaborer méthodologie d'élaboration PAGS / PSG commune aux 3 pays selon notamment la spécificité Burkina donc avec déplacement terrain.***	**??**	
	Création, réhabilitation, redynamisation des MR/CAF	• Identification des grappes des MR • Elaboration d'une méthodologie pour la mise en place des MR • TDRs des partenaires et opérateurs (recrutement animateurs, ...) : • Renouvellement/redynamisation des structures (Concertation) • Formation des membres des SLG/SRGB/UGGF		**Septembre 2016**	

Désignation	Contenu	Etapes	Observations	Calendrier	Qui ?
		• Equipement des SLG/SRGB/UGGF (motos par exemple, ...) • Encadrement et suivi des MR			
Composante 3 (CFD)	Mission d'échange d'expérience et de propositions des Coordonnateurs UCC au niveau des 3 pays	• Entretien et échanges avec les responsables et les acteurs de GRN/Cadre de concertation des communes cibles; • Visite des marchés ruraux (SLG/SRGB/CAF, lieu de coupe, lieu de stockage,)	***A confirmer***	**??**	
	Elaboration des Conventions cadre de partenariat (CCP) avec les Administrations Forestières et lancement du CFD	• Signature des CCP avec les Administrations Forestières • Diagnostic sur le CFD antérieur pour un bilan critique • Analyse de règlementation et fiscalité avec les Administrations et Communes • Elaboration de document cadre sur règlementation et fiscalité des MR/CAF • Normes/quotas et suivi environnemental • Mise en place du CFD communal - Recrutement des agents communaux - Formation des agents communaux • Encadrement, suivi technique et financier des MR/CAF, • Concertations	***Discussions à engager lors des missions du chef de projet soit début juin à Niamey et Bamako (semaine du 9/6)***	**Septembre 2016**	

4. Comité de pilotage national

Il a été rappelé que le document de pilotage prévoit la tenue d'un comité de pilotage semestriel pour le suivi des activités de terrain du projet. La décision de création (arrêté) est prete et en attente de signature. La date de la réunion en dépend.

5/ Site web

Un TDR + avenant a été engagé fin juin 2016 avec SEDR.
La réunion avec le responsable de la mise en ligne a permis de préciser l'architecture de ce site. Les éléments ICC Mali seront insérés en premier et par la suiet les UCC Niger et Burkina Faso apporteront leurs éléments.

9/ Elaboration des cartes SDAFC UCC Niger et Burkina Faso par UCC Mali

L'élaboration des SDAFC suit une procédure en plusieurs étapes :

- Décision lors de l'atelier de présentation du SDACD des 3 villes des 3 communes cibles
- Restitution à ces 3 conseils communaux de cet engagement du projet
- Concertations intra-communales pour choix des villages cibles (marchés ruraux/CAF) à raison de 3 par commune et mise en place des Groupes de travail et de gestion durable (GTGD)
- Concertation inter-communale pour préparation CFD
- Enquêtes villageoises, transporteurs et trafic sorti communes (complémentaires aux enquêtes de juin 2015 ayant permis l'élaboration des SDACD
- Elaboration des cartes SIG des SDAFC
- Saisies, traitements, analyses et rédaction des 3 SDAFC (avec un « chapeau commun)

Les cartes ont été réalisées (cf CR de mission d'Adama Coulibaly).

Bamako, 16 juillet 2016
Le chef de projet
Pierre Montagne