FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL

Projet FONABES

CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CIFOR, Center for International Forestry Research
ONFI, Office National des Forêts internationales

Compte rendu de mission à Niamey Appui UCC Niger du 3au 9 septembre 2017

Compte rendu succinct de mission

UCC	:	Niger
Rédacteurs	:	Pierre Montagne, Idrissa Oumarou
Date	:	du 3 au 9 septembre 2017
Lieu	:	Niamey
Objet	:	Appui à l'Equipe UCC Niger
Ordre du jour	:	1/ Composante 2a : - Etat d'avancement des travaux d'élaboration des PSG, 2/ Composante 2b : - Suite travaux pour la restructuration des SLG 3/ Composante 3a : - Diagnostic sur le blocage du CFD 4/ Composante 3b : - Préparation réunion 2« Convergence et harmonisation des politiques forestières bois-énergie des 3 pays FONABES à Ouagadougou les 3 et 4 octobre 2017 5/ Composante 4a : - Suivi Etude Suivi-environnemental (étude comparative Baban Rafi – Makalondi/Tientiergou) 6/ Composante 4b : - Suivi des prix de bois-énergie étape 2 6/ Composante 5 : - Préparation colloque scientifique « gestion des ressources forestières et changement climatique) AGRHYMET – Fonabes – DGEF – INRAN – Cirad – SCAC - Universités
Personnes rencontrées	:	• UCC Niger :Idrissa Oumarou, Mariama Ichaou et Souley Doudou • Yacouba Seybou DGEF/DRT, Ibro Adamou DGaEF et Doukia Kaka, DGPN/DGEF

		• Dr Ichaou Aboubacar, expert forestier • Baba Oubarakou, animateur Fonabes • Pr Marichatou, Doyen FA/UAM, Pr AdamaToudou et Prof Ambouta Pdt CS • MamoudouHAmadou, consultant CFD • Abdoul Karim Boubacar, thésard • Dr Abdou Moumouni et AssoumaneGarba, consultants • Marion Danet, AFD Niger et Jean-Claude Maurin, Directeur AFD Niamey • Oumarou Malam Issa, Représentant IRD Niger

1. Introduction

La mission du Chef de Projet, accueillie par le responsable UCC Niger, a été organisée du 3 au 9 septembre 2017. Un calendrier de travail avait préalablement été établi (voir annexe 3).

Un état d'avancement des travaux UCC Niger au 31 août 2017 a été remis au chef de projet (voir annexe 1).

Un programme de travail pour la période 1er septembre – 31 décembre 2017 a été arrêté (voir annexe 2).

2. Composante 2 : élaboration et mise en œuvre des PAGS/PSG

2.1 Composante 2a : Elaboration des PAGS et validation

2.11 Rédaction et validation des PAGS

- Le consultant forestier a remis les fichiers électroniques des 9 PAGS (8 avec quotas d'exploitation et 1 sans quota). Le 10ème PAGS concerne le village de Sakati (commune de Ouro Gueladio) et sera achevé dès remise par le consultant inventaires de ses travaux d'évaluation de la ressource.
- L'achèvement complet de la composante 2b dépend maintenant de la présentation qui en sera faite à l'administration forestière et de la validation par la DGEF prévue le 19 septembre 2017 (voir annexe 4),
- A la fin de ce processus, on pourra considérer que la composante 2 est achevée au Niger.
- La question de la mise en route de ces activités se pose donc urgemment et devra être arrêtée après validation par l'administration forestière. Elle dépendra aussi de la finalisation de la méthodologie de mise en place du CFD (qui pourrait être renommé « suivi des flux » ou autre pour ne pas parler de contrôle, souvent à l'origine de son rejet par les fonctionnaires de l'administration forestière qui considèrent qu'il s'agit la d'une fonction régalienne (voir ci-dessous composante 3a).
- Le processus de validation retenu par la DGEF notamment au regard des décisions prises par le gouvernement sur les modalités d'application des décrets de 2016 de transfert de compétences aux communes et aux régions devra être préciser à très court terme (fin septembre 2017 pour ne pas perdre de temps dans la mise en œuvre).

2.12 Mise en œuvre

- La mise en œuvre des PAGS doit se faire à partir du 1ernovembre 2017 selon l'état d'avancement des travaux précédemment soulignés (formations des bûcherons ainsi que mise en place des outils d'aménagement et de gestion (cahiers des gestionnaires pour le suivi des stocks, des recettes fiscales, mise en place du CFD etc..)

2.2 Composante 2b : Restructuration SLG

L'encadreur DN a poursuivi son travail dans les 3 communes. A la fin aout 2017, toutes les SLG des communes de Makalondi, Say et Ouro-Gueladio ont été restructurées.

Suite à la réunion du 16 juillet 2017 à Mossipaga où un incident avait été crée par le DDE de Torodi sur le fait que la SLG ne pouvait être acceptée par l'AF, des échanges initiés par la DGEF ont permis de confirmer la légitimité des villages cibles de structurer leurs SLG comme les AG l'entendent, y compris pour ce qui concerne la nomination des responsables,

Comme souligné précédemment, il s'agit maintenant de préparer les formations ad hoc qui seront organisées (exploitation, respect des quotas, normes etc..gestion) pour s'assurer que les bûcherons aient bien compris les règles.

L'animateur DN sera chargé, d'ici la fin octobre 2017 d'organiser ces formations sur la base d'un programme proposé par l'UCC.

2.3 Composante 2b : Travaux DN

L'animateur a pu continuer ses travaux auprès des SLG pour assurer leurs formations et installations.

- il a été rappelé l'importance de remettre en fin de chaque mois les comptes rendus des travaux du mois ainsi que les propositions de programme de travaux du mois suivant.
- Concernant la formation des SLG à l'exploitation et surtout l'enregistrement des flux de bois par les responsables SLG, il est retenu que l'animateur DN se mette en relation avec le responsable BDD de Fonabes pour faire en sorte que les fiches de relevés de flux enregistrés mensuellement par les agents communaux de suivi soient cohérents avec les cahiers de stocks et de trésorerie disponibles dans les SLG.

Après la restructuration des SLG, il est envisagé de réunir les membres nouvellement élus (45 personnes) + des représentants de l'AF régionale, départementale et communale) à Niamey pour débattre autour de 4 thèmes :

- **La SED et son cadre légal et règlementaire : la politique forestière bois-énergie du Niger**
- **Le rôle des agents forestiers dans sa mise en œuvre du niveau national au niveau communal**
- **Le rôle des SLG dans l'organisation de l'exploitation et le suivi des clauses prescrites par les PAGS**
- **Le rôle des communes dans le suivi / contrôle des flux de combustibles ligneux**

Des Concertations communales sont en préparation dans les trois Communes cibles du Niger et seront l'occasion de discuter, entre autres, du projet de convention pour la mise en place des GTGD.

Dans les échanges avec la DGEF, il a été retenu (voir ci-dessous composante 3a) de réfléchir à la mise en place d'une CCP Cirad-DGEF pour renforcer les relations avec l'AF en lui confiant la responsabilité de certaines tâches qui ne sont pas du ressort de leurs activités pour l'Etat mais qui seraient plus des tâches dévolues au projet et qui auraient vocation à être pérennisés après clôture du projet. Si cette approche devait être confirmée, le premier avenant pourrait concerner l'organisation de cet rencontre -inter-acteurs à Niamey.

L'UCC sera chargée, en relation étroite avec la DGEF, de préparer cette réunion qui pourra se dérouler à Niamey (Africa Hall) mi-novembre. Il s'agira avant toute chose de lever les pré-requis notamment la validation effective des 9 PAGS et bien sur de préparer les présentations à faire aux participants.

3. Composante 3 : CFD et politique forestière

3.1 Composante 3a

3.11 Analyse diagnostique de l'expérience CFD Gesforcom

Le rapport provisoire de cette étude a été remis par le consultant. Des observations ont été faites et le rapport final sera remis le 10 septembre 2017.

Il a été arrêté qu'il soit prévu une mission du même consultant à Bamako et Ouaga la première quinzaine de septembre 2017 :

- Les dates retenues sont :
  - Mali : 17 au 20 septembre 2017
  - Burkina Faso : 20 au 23 septembre 2017
- Les programmes envisagés sont :
  - J1 :
    - réunion avec les consultants en charge de préparer et d'animer les réunions dites de convergence des politiques forestières
    - réunion avec les staff des directions générales chargées de forêts
  - J2 : mission de terrain dans une commune cible et rencontre des acteurs locaux
- Les points abordés sont :
  - Restitution des résultats de l'étude « bilan diagnostic du CFD Niger 2011 – 2012 »
  - Discussions sur la possibilité de s'inspirer de cette expérience pour le développement de systèmes CFD au Mali et au Burkina Faso
  - **Une présentation ppt sera proposée avant le départ de la mission et présentée titre de test lors d'une présentation à l'AF le 14 septembre 2017**
- concernant le ppt qui devrait être présenté jeudi à la DGEF, ce serait 20 diapos soit 25-30 mn de présentation orale qui peut être suivie d'une heure de débat. On peut diviser en 3 :
  - introduction état des lieux (en soulignant le faible taux de prélèvement fiscal sur les flux de BE), reprendre les quantités qui passent (cf les SDACD), échec du contrôle forestier classique (manque de moyens, corruption etc..) d'où pertinence d'un système de suivi des flux de bois-énergie depuis les zones de production jusqu'à l'entrée en ville qui puisse être organisé par les communes mais qui auraient leurs propres moyens pour cela (humains et financiers)
  - le diagnostic sur le CFD 2011 :
    - présentation du dispositif : le rôle de la commune, la prise en charge des coûts des matériels (motos, carburant etc), la rémunération des agents de contrôle communaux etc..
    - les résultats sur 1 an??
    - analyse swot (strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities (opportunités), threats (menaces)
  - conclusions et recommandations : à poursuivre ou à arrêter?
    - les agents communaux de l'Etat affectés aux communes mais prise en charge de leurs moyens de fonctionnement
    - les agents communaux de suivi des flux : rôles et prise en charge
    - les évolutions légales et règlementaires indispensables : cf Mamadou/Alio
    - etc

3.12 DGEF / Méthodologie

La mise en œuvre de la C3a devrait être confiée à l'AF. Une réunion avec le DGa a permis de retenir la procédure :

- Engagement d'une CCP Cirad – DGEF
- Engagements des avenants après élaboration d'accord partie des TDR : à titre d'exemple :
  - Réunion de lancement des activités exploitation avec tous les acteurs et qui pourrait préfigurer le futur comité de bassin
  - Identification d'une stratégie de relance des acteurs impliqués par le système de Suivi des flux par les communes cibles (ex-CFD)
  - Mise en place d'une équipe DGEF de centralisation des données collectées par les communes sur les flux de bois-énergie vers Niamey

- Etc…

Ces tâches dépendent de la façon dont il sera possible, pour le projet, de mettre en place le financement direct de la DGEF, point qui n'a pas été réglé lors de la mission.

3.13 DGEF / BDD

La question de l'élaboration de la BDD destinée à être mise à disposition des communes cibles pour enregistrer les flux de bois-énergie provenant des marchés ruraux situés dans le territoire communal CFD a été débattue. L'enjeu est de disposer de façon régulière (mensuelle) des données qui permettent le suivi de l'exploitation et de l'exécution des PAGS mais aussi de connaitre la situation évolutive de la trésorerie des marchés ruraux (suivi des recettes fiscales et affectations) et des communes (ristournes par passage de moyens de transport) :

- le responsable BDD 3 pays a retravaillé le manuel CFD Niger pour le simplifier et en élargir la portée notamment pour intégrer le charbon de bois
- Il a fait en sorte qu'il soit parfaitement compatible avec les fiches mensuelles de collecte des flux destinés aux agents communaux, elles-mêmes cohérentes avec les cahiers de stocks et de trésorerie disponibles dans les SLG
- Il s'agit, relativement au manuel pré-éxistant d'en caler le contenu au vu des fiches de collecte des données qui seront élaborées pour que les agents communaux soient à même de faire le travail de suivi des flux
- C'est sur cette base d'un manuel simplifié, qu'il a été arrêté que l'application informatique BDD sous access soit finalisée en relation avec le consultant informatique BDD Ousmane Toro (semaine du 11/9)
- L'enjeu est que ce travail soit finalisé avant la semaine du 25 septembre 2017.
- Sur ces bases (le même travail aura été effectué au Mali et au Burkina Faso) une réunion des consultants BDD serait organisée à Ouaga la semaine du 25 septembre 2017

Il est rappelé que chaque UCC, en relation avec les DGEF, doivent retenir un ou deux agents informaticiens niveau bac + 5 pour effectuer ces travaux et se les approprier (cf plus haut §312)

3.2 Composante 3b

3.21 Harmonisation des politiques forestières dans les 3 pays

Avec la réunion de Niamey des 22 et 23 juin 2017 sur la « convergence des politiques forestières bois-énergie pour l'approvisionnement des villes en combustibles ligneux », une première étape avait été faite dans le sens de la constitution d'une « équipe convergence politiques forestière» à même d'ici la fin de l'année de retenir des axes pour des évolutions légales et règlementaires sur l'exploitation, les prélèvements fiscaux et le suivi des flux de produits ligneux vers les capitales.

Suite à cette première réunion et à la date prévisible retenue pour la 2ème (3 et 4 octobre 2017), il a été retenu de préparer son organisation par l'élaboration d'un document de travail pays à même d'être débattu en plénière à Ouagadougou.

Au Niger, le consultant pays a pu restituer le résultat de ses travaux qui seront présentées lors de la réunion de Ouagadougou. Il doit en être de même à Bamako et à Ouagadougou. Les documents disponibles seront consolidés avec la réunion des 3 et 4 octobre 2017.

A titre indicatif, il a été retenu l'organisation suivante de la réunion 2 « convergence des politiques forestières » :

Tableau 1 : Programme indicatif de la réunion 2 « convergence des politiques forestières »

Date	½ journée	Thématiques
3/10/17	Matin	Aménagement forestier
	Après-midi	Fiscalité
4/10/2017	Matin	Règlementation, contrôle et suivi des flux de bois-énergie
	Après-midi	Bases de données pays

4. Composante 4a

4.1 Suivi des prix

Il est retenu de relancer une enquête prix courant septembre 2017. Le responsable BDD 3 pays est chargé de remettre à jour les fiches d'enquêtes en relation avec les 2 consultants BDD Mali et Burkina Faso.

4.2 Suivi environnemental

- Les 2 chercheurs nigériens (un DGEF et un INRAN) ont pu commencer leurs travaux d'étude « évolution des formations forestières du sud Maradi et du sud Niamey entre 1995 et 2017 par inventaire et analyse de télédétection) ont démarré.
- La collecte des données des sites de Tientiergou (Say) et Baban Rafi (Maradi) sont achevés ;
- Une restitution préliminaire sera faite à la DGEF début octobre 2017.

5. Composante 5

L'organisation du colloque scientifique « Gestion des ressources forestières des territoires périurbains et changement climatique » a été confirmée en relation avec l'Université de Niamey pour les 31 octobre – 2 novembre 2017.

Le document d'annonce a été envoyé aux personnes retenues pour des présentations.

Une CCP a été signée ainsi que 2 avenants avec l'Université :

- Un pour assurer l'organisation scientifique de ce colloque;
- Un pour assurer l'organisation matérielle et logistique;

Le SCAC avait déjà confirmé le 21 juin le principe de la prise en charge des coûts (transports + frais) des 2 enseignants-chercheurs de l'université de Toulouse et du Cirad.

IL apparait urgent que le responsable UCC prévoit les invitations, à la signature du président du comité scientifique (Pr Ambouta). Une liste devrait être élaborée.

LISTE DES INVITES NON PRIS EN CHARGE

Institutions	Nombre de personnes
Banque Mondiale (Niamey)	1
Agence Française de Développement (AFD) Niamey	1
Ambassade de France, Service de Coopération et d'Action Culturelle	1
Délégation de l'Union européenne	1
USAID	1
CARE International	1
USAID Sahel Resilience Learning (SAREL)	1

6. Divers

A l'occasion de la prise de fonction du directeur de l'agence AFD, M. JC Maurin, une réunion de présentation de l'état d'avancement des activités du projet a été organisée.

A cette occasion, l'agence a été informée de l'organisation les 31 octobre, 1er et 2 novembre à Niamey du colloque « gestion des ressources forestières péri-urbaines et changement climatique »

Annexe 1 : Etat d'avancement des travaux UCC Niger au 31 août 2017

FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
N° CONVENTION CZZ 1813.01 A

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL

Projet FONABES

CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CIFOR, Center for International Forestry Research
ONFI, Office National des Forêts internationales

Etat d'avancement des activités de l'UCC Niger au 3.09.2017

1. Introduction

Les différents points de l'état d'avancement des activités peuvent se présenter par composante en référence au planning trimestriel établi auparavant.

1/ Composante 2a :
- Etat d'avancement des travaux d'élaboration des PSG,

2/ Composante 2b :
- Fin des travaux pour la restructuration des SLG

3/ Composante 3a :
- Diagnostic sur le blocage du CFD;

4/ Composante 3b :
- Préparation réunion 3 et 4 « Convergence et harmonisation des politiques forestières bois-énergie des 3 pays FONABES ;

5/ Composante 4a :
- Etude Suivi-environnemental : étude comparative Baban Rafi – Tientiergou ;

6/ Composante 5 :
- Préparation du colloque scientifique sur "gestion des ressources forestières et changement climatique" AGRHYMET – FONABES – DGEF – INRAN – CIRAD – SCAC - Universités

2. Composante 2 : élaboration et mise en œuvre des PAGS/PSG

2.1 Composante 2a : Elaboration des PAGS et suite à donner

2.11 Elaboration des PAGS

- Le point fait avec le consultant forestier a permis de retenir que les 9 PAGS avec quotas d'exploitation et 1 sans quota (Bango) sont en cours de finition.
- Après l'abandon de Tchirofandou (ressource ligneuse insuffisante), le nouveau site retenu pour remplacer Bango (insuffisamment pourvu) est celui de Sakati dans la Commune rurale de OuroGuéladjo. Il a été retenu :
    - Le site est un nouveau terroir de la commune de OuroGueladio. Le choix de ce 4ème site a été opéré suite à une mission organisée le 11/08/2017 par l'UCC, en relation avec l'administration forestière. Les autorités communales ont été informées par la suite. La délimitation a été effectuée et les coordonnées ont été livrées au cartographe. L'inventaire interviendra dès que les cartes d'ocs et de maillage seront établies. Ceci permettra de préparer le PAGS avec quota et de procéder à la restructuration de la SLG;
    - Ceci valide le fait que pour l'UCC Niger, on dispose de 2 sites dans la commune de Say, 3 dans la commune de Makalondi, et 4 dans la commune d'OuroGueladio ;
- La date envisagée pour la livraison des PAGS reste à la discrétion de l'expert forestier.
- Selon le processus de validation retenu, il reste à prévoir une date de présentation des PAGS à la DGEF. Cette présentation permettra de déterminer la suite des opérations au regard des décisions prises par le gouvernement sur les modalités d'application des décrets de 2016 de transfert de compétences aux communes et aux régions pour éviter de perdre d'avantage de temps.
- Il faut donc retenir que :
    - pour les 3 sites de la commune d'OuroGueladio et les 2 de la commune de Say (Tientiergou et Belarré) rien ne s'oppose à l'élaboration des PAGS;
    - un nouveau site a été trouvé (Sakati) dans la commune d'OG en lieu et place de Bango;
    - pour Bango, un PAGS de restauration hors toute exploitation est en d'élaboration;
    - pour la commune de Makalondi, l'erreur constatée dans la délimitation des terroirs forestiers ciblés a été corrigée pour Mossipaga et Kiki Bomanga, a été corrigée et cela doit, en principe, permettre au consultant forestier de faire les calculs des quotas. Le site de Balguitti demeure encore inaccessible jusqu'en fin de saison de pluies.

2.2 Composante 2b : Restructuration SLG

Le travail de restructuration a été poursuivi dans les 3 communes. A ce jour 3.09.2017, toutes les SLG des communes de Say, Ouro-Gueladio (hormis Sakati), et Makalondi ont leurs bureaux renouvelés et formés. Néanmoins, il reste à prévoir l'installation officielle pour certaines d'entre elles si possible.

Malgré quelques écueils, le processus de restructuration des SLG dans la Commune de Makalondi pour le compte du Projet FONABES a été poursuivi et achevé avec les étapes de Kiki Bomanga, et de Balguiti, réalisées respectivement les 19 et 20 août 2017.

Rappelons que suite au problème survenu avec le DDE de Torodi après le renouvellement de la SLG de Mossipaga, une rencontre dirigée par Col Ibro a été organisée à la DGEF le 7.08.2017 entre FONABES et le DDE Torodi en présence du DRE Tillabéri. Chacun a intervenu et à la fin, les responsables de la DGEF, principalement Col Doukia, ont clairement signifié à nos interlocuteurs leur erreur. Il a notamment souligné qu'ils ont obligation à appuyer FONABES car dans le fond, le travail effectué par ce Projet, incombe au service d'environnement qui n'arrive pas à assurer. Ils doivent donc "accompagner/aider" le Projet au lieu de chercher à lui faire entrave.

Au cours de la réunion, le Coordonnateur UCC avait posé entre autres questions, celles de savoir:

- pourquoi tout au long du processus, c'est seulement à l'étape de renouvellement des bureaux que des problèmes surviennent?
- pourquoi le DDE de Torodi avec une seule commune cause des problèmes, alors que celui de Say avec 2 communes est plutôt favorable?

Auparavant déjà, le DG avait signifié au DDE de Torodi et au Régional de Tillabéri qui a demandé de "bloquer" le processus, que le renouvellement de la SLG concerne les populations encadrées par FONABES, et donc le service d'Environnement n'a pas à s'y immiscer.

Il a été demandé à FONABES, de fournir un effort pour plus d'informations à l'endroit des structures déconcentrées de l'Environnement (DRE, DDE, ...).

En rapport avec cet état de fait, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires et utiles pour garantir de "sécurité/garantie" au CFD.

2.3 Composante 2b : Travaux animateur DN

Les interventions de l'animateur se déroulent normalement :

- présentation semaine par semaine des comptes rendus de ses activités permettant au responsable UCC d'établir un CR mensuel d'avancement des travaux.
- Concernant les fonds de roulement de 250 000 Fcfa il y a une nette amélioration de la cohérence entre les états de déplacement établis, les OM, et avec les CR hebdomadaires transmis.
- Le travail de l'encadreur se fait à travers un suivi accompagnement de l'UCC Niger. Des réunions hebdomadaires sont réalisées pour faire le point et ajuster au mieux le calendrier d'intervention de l'animateur.

Après ce processus de restructuration des SLG, la réunion les membres nouvellement élus (45 personnes) avec les représentants de l'AF régionale, départementale et communale à Niamey est plus que jamais d'actualité pour débattre autour de 4 thèmes :

- **La SED et son cadre légal et règlementaire : la politique forestière bois-énergie du Niger ;**
- **Le rôle des agents forestiers dans sa mise en œuvre du niveau national au niveau communal ;**
- **Le rôle des SLG dans l'organisation de l'exploitation et le suivi des clauses prescrites par les PAGS**
- **Le rôle des communes dans le suivi / contrôle des flux de combustibles ligneux ;**
- **Des Concertations communales sont en préparation dans les trois Communes cibles du Niger et seront l'occasion de discuter, entre autres, du projet de convention pour la mise en place des GTGD.**

3. Composante 3 : CFD et politique forestière

3.1 Composante 3a

3.11 Analyse diagnostic de l'expérience CFD Gesforcom

Le rapport provisoire a été déposé le 29 août 2017. Les missions du consultant prévues à Bamako et Ouaga peuvent donc être envisagées, après une présentation à la DGEF:

- programme de mission de 3 à 4 jours au Mali et au Burkina à établir pour début septembre (1ère semaine au Mali et 2ème au Burkina) ;
- Ce programme devra tenir compte des contraintes de vols entre Niamey et Bamako (voir Asky pour des vols directs) et des missions du Chef de projet (au Niger la semaine du 4 septembre et au Mali la semaine du 11 septembre) pour qu'il n'y ait pas de chevauchement;
- Le programme de travail de cette mission « Expérience du Niger pour la mise en place d'un système de CFD dans la commune de Torodi entre 2010 et 2012 » devra être précisé .

3.12 DGEF / Méthodologie CFD

La méthodologie d'approche de la DGEF pour le développement de la composante 3 du projet et en particulier des modalités de relations conventionnelles n'a toujours pas été abordée. Il est possible d'en parler lors de la réunion du 5 septembre 2017 à la DGEF.

3.13 DGEF / BDD

- Le responsable BDD 3 pays a travaillé sur le manuel CFD Niger pour le simplifier;
- Il s'agit de caler le contenu au vu des fiches de collecte des données qui seront élaborées pour que les agents communaux soient à même de faire le travail de suivi des flux;
- Tout ce qui est superflu devra être supprimé;
- Le responsable BDD 3 pays a, en relation avec les responsables UCC Mali et Burkina, appuyé les consultants informaticiens dans l'accomplissement de leurs tâches;

Il sera utile de rappeler, lors de la réunion du 5 septembre 2017 à la DGEF, les deux agents informaticiens niveau bac + 5 à retenir pour effectuer ces travaux et se les approprier.

3.2 Composante 3b

3.21 Harmonisation des politiques forestières dans les 3 pays

Suite à la première réunion de Niamey les 22 et 23 juin 2017 sur la « convergence des politiques forestières bois-énergie pour l'approvisionnement des villes en combustibles ligneux », la date prévisible retenue pour la 2ème a été fixée aux 3 et 4 octobre 2017.
Il a été suggéré de préparer son organisation par l'élaboration d'un document de travail pays à même d'être débattu en plénière à Ouagadougou.
L'UCC Niger a élaboré un TDR et l'a confié à Col AlioHamidil et Col Mamadou Mamane qui feront la restitutions au cours de cette mission du chef de projet, c'est à dire le 6.09.20017 à 15H.

4. Composante 4a

4.1 Suivi des prix

Il a été prévu de réaliser en ce mois de septembre une enquête de suivi de prix pour la mise en place du CBA.

4.2 Suivi environnemental

- Les 2 chercheurs nigériens (un DGEF et un INRAN) ont pu réaliser leurs travaux de terrain de l'étude sur "l'évolution des formations forestières du sud Maradi et du sud Niamey entre 1995 et 2017 par inventaire et analyse de télédétection" ;
- La collecte de données du site de Baban Rafi vient d'être achevée (24.08.2017) après celle de Tientiergou (juillet 2017);
- Là également une restitution préliminaire sera programmée à la DGEF en ce mois de septembre 2017.

5. Composante 5

Les travaux de préparation du Colloque sur « Gestion des ressources forestières des territoires périurbains et changement climatique » ont été lancé. Les travaux du Comité d'Organisation (CO) ont été lancés depuis juillet 2017. La 1ère et la deuxième réunion ont a eu lieu respectivement les 07 et 18.07.2017 à l'INRAN et à la Faculté d'Agronomie. Une sortie de terrain est prévue le 9 septembre 2017 par les membres du CO pour le choix du site à visiter.
Quant au Comité scientifique, il a procédé au lancement de ses activités le 15 août 2017. Une première avance (1.136.400 Fcfa) lui a d'ores et déjà été octroyée en juillet 2017.
Une rencontre est prévue le mercredi 6 septembre 2017 à l'UAM/Fac d'Agro avec Pr Ambouta J.M Karimou, Président du Comité scientifique le 15 août 2017 pour faire le point en présence du Chef de projet FONABES, principal bailleur de fonds du Colloque.

Annexe 2 : Programme trimestriel prévisionnel de l'UCC Niger / Projet FONABES Sept-décembre 2017

Libellé activités	Septembre		Octobre		Novembre		Décembre	
	1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 30	1 - 15	16-31	1 - 15	16 - 30
C2.a : Présentation des PAGS, validation et mise en œuvre	Préparation logistique pour la présentation des PAGS/PSG	Finalisation des PAGS et dépôt pour validation	Présentation des PAGS/PSG aux GTGD élargis aux services techniques et formations		Lancement pour la mise en œuvre des PAGS	Projet de convention mise en place GTGD et suivie de la mise en oeuvre des PAGS		Suivie de la mise en œuvre des PAGS
C2.b : Poursuite de la restructuration des marchés ruraux	Encadrement des SLG pour garantir leur fonctionnalité et leur pérennité		Organisation des formations pour les bûcherons (exploitation, respect des quotas, normes etc..gestion)		Mise en place des outils d'aménagement et de gestion (cahiers des gestionnaires pour le suivi des stocks, des recettes fiscales, etc..)			
C3.a: CFD:	Présentations des résultats de l'étude sur l'arrêt du CFD en 2012 par le Consultant au Niger au Mali et au Burkina et suite à donner			Mise en place du CFD		Suites à donner		
C3.b : Harmonisation des politiques forestières	Rapport d'étude sur la convergence des politiques BE, et perspectives		Organisation de la deuxième réunion "Convergence" à Ouagadougou et rapport synthétique		Suite à donner à la deuxième réunion "Convergence" et préparation de la 3ème réunion			
C4.a : Suivi-environnemental	Saisie et mise en ordre des données collectées à Tientiergou et Baban Rafi	Traitement et analyse des données collectées à Tientiergou et Baban rafi		Rédaction de l'article et communication au Colloque international		Suite à donner		
C4.b : Suivi des prix	Amélioration et simplification du logiciel BDD		Elaboration et finalisation du manuel et présentation aux DG			Mise en place des fiches mensuelles BDD de relevés de flux au niveau des SLG et des axes		
Composante 5 : Atelier scientifique	Rencontre avec les SLG de Bellaré et Tientiergou avec le Comité d'organisation dans le cadre des préparatifs du Colloque		Suite des préparatifs du Colloque (activités du CS et du CO)	Organisation du Colloque		Finalisation des communications à envoyer au Comité Scientifique (CS) pour publication dans une Revue internationale et suite à donner.		

Annexe 2 : Calendrier du Chef de projet au Niger du 2au 9septembre2017

Dimanche 3.09.2017	**Lundi 4.07.2017**	**Mardi 5.07.201**	**Mercredi 6.07.2017**	**Jeudi 7.07.2017**	**Vendredi 8.07.2017**	**Samedi 9.07/2017**
Tabaski /jour 2	***INRAN / LABOSOL** Vérification des documents récupérés *** DEBOUT NIGER:** Consolidation du Programme de mission du Chef de Projet * **Doctorant FONABES**Abdoulkarim Boubacar : - Point sur les travaux; - Pièces justificatives;	*** DGEF**: Col IbroADAMOU, Col Yacouba SEYBU: - Point sur validation des PAGS; - Point sur le processus de mise en route de l'application des PAGS; - Préparation mise en œuvre du CFD; - Mise en œuvre de la composante 3a * **Abdou Nouhou**Expert Cartographe *** HassaneDjibon consultant inventaire**	**FACULTE AGRO** **Objet** : Organisation du Colloque international sur la "Gestion des ressources forestières péri urbaines et Changement climatique" (9 H 00) - Point sur les résumés (CS); - Point sur l'organisation: autres invités que les présentateurs (liste des institutions à établir) ;	*IRD *SCAC: mail pour Compte rendu de la réunion à la Fac d'agro * Aspects administratifs et financiers : - CCP DGEF; - Nouveaux avenants ; • AFD	<u>Résumé colloque</u> <u>Mise à jour programme septembre et octobre 2017</u> <u>Réunion UCCs ??</u>	**Etude Comparative** sur la gestion forestière par les marchés ruraux : synthèse Tientiergou et Baban Rafi **Participants**: - Dr Abdou AMANI, - Colonel Assoumane GARBA - Pierre MONTAGNE - Idrissa OUMAROU Lieu: Debout Niger Heure: 9 heures
Accueil du Chef Projet Pierre MONTAGNE * **Dr IchaouABOUBACAR** : Elaboration des PAGS et blocs de parcellaire; **Participants:** - Pierre MONTAGNE,	**Etat d'avancement des activités** de l'UCC Niger / FONABES **Lieu**: Debout Niger (suite) : - Point sur le manuel et BDD CFD; - Point sur les SDAFC; - Point sur les PAGS; - Point composante 2b	**Etude "blocage CFD 2011"** par Col Major HamadouMamoudou: - Point sur le rapport; - Point sur les préparatifs de la mission de Mamoudou à Bamako et à Ouaga (Dates et invités) ; - Restitution au niveau de la DGEF;	**TDR2 Convergence** par Col AlioHamidil et Col M. Mamadou Mamane	* Synthèse et suite à donner;	- Préparation enquête sur le suivi prix (Souley);	

Annexe 3 : Planning de présentations des résultats des travaux composantes 2a, 3a et 4a à la DGEF

		PRESENTATIONS A LA DGEF	
N	**THEMES**	**PRESENTATEURS**	**DATESET HEURES**
1	Etude diagnostique sur les causes profondes de l'arrêt en 2011 du CFD mise en place en 2009 et recommandations/perspectives	Colonel Major Hamadou MAMOUDOU	14.09.2017 A 15H00
2	Présentation des PAGS/PSGélaborés pour les sites d'intervention du Projet FONABES en vue de leur validation	Dr Ichaou ABOUBACAR	19.09.2017 A 10H00
3	Etude sur la convergence et l'harmonisation des politiques forestières en matière de bois énergie au Niger, au Mali, et au Burkina Faso: propositions légales et réglementaires pour le Niger	Colonel Alio HAMIDIL et Colonel Mamadou MAMANE	21.09.2017 A 15H00
4	Analyse comparative de la résilience de deux formations forestières nigériennes exploitées : Forêt de Tientiergou (Say) et forêt de Baban Rafi (Madarounfa)	Dr Abdou AMANI ET Colonel Assoumane GARBA	19.10.2017 A 15H00