**FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL**
**N° CONVENTION CZZ 1813.01 A**

**AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT**

# GESTION DES FORETS NATURELLES ET APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS DES VILLES DU SAHEL

**Projet FONABES**

**CIRAD, Centre de coopération internationale**
**en recherche agronomique pour le développement**
**CIFOR, Center for International Forestry Research**
**ONFI, Office National des Forêts internationales**

## Compte rendu de réunion des UCC
## à Ouagadougou du 14 au 16 décembre 2016

| | | |
|---|---|---|
| **UCC** | : | Burkina Faso, Mali, Niger |
| **Rédacteur** | : | Adama Coulibaly, Médah Moise, Idrissa Oumarou, Pierre Montagne |
| **Date** | : | 14 au 16/12/2016 |
| **Lieu** | : | Ouagadougou |
| **Objet** | : | Réunion de coordination |
| **Ordre du jour** | : | Bilan des activités 2016 réalisées et en cours et nouvelle programmation pour 2017 |
| **Participants** | : | • Pierre MONTAGNE, Chef de projet FONABES<br>• Idrissa OUMAROU, Coordonnateur UCC Niger<br>• Adama COULIBALY, Coordonnateur UCC Mali<br>• Nayélé Moise MEDAH, Coordonnateur UCC Burkina<br>• Souley Malam DOUDOU, Gestionnaire BDD 3 pays<br>• Adrien Alain BELEM, Correspondant SIG Burkina<br>• Paul DJIGUEM DEGUINDE, DGEF du Burkina Faso |

Du 14 au 16 décembre 2016 s'est tenue à Ouagadougou, la réunion des 3 UCC des pays concernés par le Projet FONABES. Cette réunion avait pour but d'établir d'une part le bilan des activités qui étaient programmées pour le 3ème trimestre 2016 mais aussi de faire le point de l'année 2016. La réunion devait permettre d'élaborer le programme du 1ersemestre 2017 pour la finalisation des travaux de 2016 en cours et prévoir la suite relativement à la programmation générale des activités du projet prévues par le document de projet.

L'ordre du jour établi d'avance pour la réunion prévoyait:

- Composante 1b:
  - rédaction des SDAFC des 9 communes cibles;
- Composante 2a : Elaboration des PAGS
  - Concertations inter-villageoises
  - Délimitations des massifs forestiers à mettre sous aménagement
  - Inventaires

    - Cartographie des PAGS;
    - Situation de la rédaction des PAGS (plans par pays, processus de rédaction, calendrier);
- Composante 2b : Préparation de la restructuration structures de production bois-énergie (marchés ruraux Niger et Mali et CAF/GGF au Burkina Faso)
- Composante 3 : Contrôle forestier décentralisé
    - Préparation développement
- Composante 4 : Comités de bassin
    - Enquêtes prix : point des questionnaires et modalités d'organisation de la collecte des données par UCC;
- Composante 5
    - Site web FONABES: état de mise à jour par UCC;
- Pour toutes les composantes :
    - Programme du 1er semestre 2017
    - Situation administrative et financière:
        - CCP 2017 par partenaire ;
        - Avenants à préparer;
        - Etat trésorerie
- Divers

Après le règlement de certaines instances administratives et financières liées aux missions précédemment réalisées par les membres des UCCs, les travaux ont effectivement démarré le 14/12/2016 à 8 heures avec un mot de bienvenue du Chef de Projet. Il a tenu à rappeler l'enjeu du Projet vis à vis des partenaires (administrations forestières, populations, et communes) et de l'FFEM/AFD, les difficultés rencontrées par pays et la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs notamment la réalisation des différentes composantes du Projet.

Après cette brève introduction, le projet de programme de la réunion établi en avance par jour (mercredi 14/01, jeudi 15/01 et vendredi 16/01) a été examiné et adopté. Les discussions ont concerné tous les aspects de fonctionnement du Projet comme suit.

# 1. Point général composante 1b

Il s'agissait ici de faire le point de l'état d'avancement de la rédaction des SDAFC des 3 communes cibles de chaque pays. La situation se présente comme suit :

| **SDAFC** | **Etat d'avancement** | **Echéance** |
|---|---|---|
| Niger | Le SDAFC de Makalondi est en voie de finalisation | Décembre 2016 |
| | Le SDAFC de Ouro Guéladjo est en cours de rédaction | Décembre 2016 |
| | Le document de Say est en attente | Janvier 2017 |
| Mali | Le SDACF de Sido est en voie de finalisation | Janvier 2017 |
| | Le SDACF de Kéléya est en voie de finalisation | Janvier 2017 |
| | Le SDACF de Dogo est en voie de finalisation | Janvier 2017 |
| Burkina Faso | Le SDAFC de Bougnounou en cours | 31décembre 16 |
| | Le SDFC de Dalo en cours | Janvier 2017 |
| | Le SDAFC de Nébielianayou en cours | Janvier 2017 |

L'ensemble des cartes SIG est disponible sous la supervision du responsable SIG trois pays Adama Coulibaly. Les textes de ces SDAFC ont été rédigés avec un objectif d'une vingtaine de pages + annexes qui puisse faire partager aux 3 communes cibles les grands enjeux des aménagements forestiers prévus et surtout des conséquences en termes de contrôle des flux que cela impliquerait pour elles (création de postes de contrôle communaux « solidaires » entre les communes cibles).

# 2. Point général composante 2

## 2.1 Composante 2a : Elaboration des PAGS

L'objectif à ce niveau est d'arriver à comprendre la situation des activités dont le processus a démarré en octobre 2016.

### 2.11 UCC Niger

Au Niger, les activités réalisées concernent les concertations villageoises, les délimitations des terroirs et des massifs forestiers, et les inventaires forestiers.

Les concertations ont été organisées du 25 octobre au 2 novembre 2016 dans les villages d'intervention du Projet en vue de définir les modalités de délimitation des terroirs villageois ainsi que les massifs forestiers.

Les réunions ont concerné des participants à divers niveaux notamment communal et local.

En plus du représentant du Chef de Canton, au niveau communal il y avait l'implication du Maire, d'un cadre de la mairie en charge des questions rurales et/ou domaniales, et l'agent communal de l'environnement. Au niveau local, les personnes intéressées sont principalement le Chef de village et les 3 membres des GTGD.

Après l'étape de concertations villageoises en vue de définir les modalités de délimitations des terroirs villageois et des massifs forestiers, sans accrocs, ce fut l'étape de terrain proprement dite. Cela consiste, à faire le tour du terroir villageois avec les populations notamment le Chef de village ou son représentant accompagnés des trois (3) membres du GTGD désignés par les populations. Tous les neufs (9) villages ont été parcourus étape par étape sur la base d'un programme établi et dont les populations sont tenues informées par avance par l'Agent forestier communal faisant partie de l'équipe.

### 2.12 UCC Burkina Faso

Au niveau de l'UCC du Burkina Faso, les concertations en vue des délimitations des massifs ont été réalisées dans tous les villages cibles et ont concerné les membres des GGF, les conseillers des villages, l'administration forestière, les responsables du CAF de Bougnounou-Nébielianayou et les autorités coutumières des villages. Malgré que la période de novembre soit consacrée aux récoltes, les populations ont massivement participé à ces concertations ouvrant les voies aux activités de délimitation ou de vérification des limites des UAF.

Malheureusement, ces activités de délimitations ont été suspendues suite à l'intervention du Directeur Technique du CAF qui a souhaité disposer d'une autorisation de la DGEF pour l'intervention du projet FONABES dans l'aire du CAF.

A la suite de concertation avec le DGEF, les délimitations vont se poursuivre à partir du lundi 18 décembre 2016.

### 2.13 UCC Mali

Le processus a aussi démarré non sans difficultés.

Le tableau ci-après synthétise l'état d'avancement des travaux d'inventaires, dernière étape avant de pouvoir finaliser les PAGS.

| Pays | Communes | Etat d'avancement |
|---|---|---|
| Niger | Say | A Bango, Tientiergou, et Bellaré les inventaires sont tous réalisés |

| | | |
|---|---|---|
| | Makalondi | A Mossipaga et à Balguiti les inventaires sont réalisés;<br>A Kiki Bomanga l'inventaire en cours |
| | Ouroguéladjo | L'inventaire est réalisé à Tchélol Béfi<br>A Tchélol Bolol et Tchélol Tchinga, l'inventaire est à venir |
| Mali | Kéléya | En cours date d'achèvement prévue avant la fin de l'année |
| | Sido | |
| | Dogo | |
| Burkina Faso | Dalo | Démarrage prévu pour le 4 janvier 2017 |
| | Bougnounou | |
| | Nébielianayou | |

### 2.14 Situation de la cartographie des PAGS

**Au Niger** toutes les cartes sont réalisées, néanmoins il reste des travaux à réaliser :

- Faire un rapport sur la cartographie avant solde du consultant cartographie (qui vient de bénéficier d'un appui d'Adama Coulibaly, responsable thématique 3 pays) pour une présentation harmonisée des cartes) ;
- Concertation intervillageoise entre Bango et Tientiergou pour régler le problème de chevauchement de territoires avec potentiel en ressource ;
- Prendre en compte les différences des unités de cartographie pour bien traiter les résultats de l'inventaire forestier effectué sur la base des strates de végétation de la cartographie de Mandé, différente de la légende COS ;
- Dans la réalisation de l'inventaire, ne pas considérer le changement de frontière Niger-Burkina où certains terroirs ou partie se retrouvent au Burkina;
- Etablir le rapport d'inventaire forestier afin que les éléments relatifs à la ressource soient capitalisés;

**Au Mali** toutes les cartes sont réalisées, les inventaires ont débuté (partenaire Id Sahel).

**Au Burkina,** les cartes sont en cours de finalisation et seront disponibles avant la fin du mois de décembre. Le plan de sondage pour l'inventaire sera également disponible en ce moment également.

## 2.2 Composante 2b : Structuration des structures de production bois-énergie

Un échange rapide de points de vue a été fait entre les membres de l'équipe pour intitier la réflexion sur « comment assurer une restructuration des structures de production » en tenant compte des erreurs du passé (dans les 3 pays).

Il s'agira de tenir compte des enseignements des missions de diagnostic des SRG/SLG et CAF réalisées (ou à réaliser) dans les 3 communes cibles et sites MRx et CAF/GGF.

# 3. Composante 3 : Contrôle forestier décentralisé

Suite aux réunions précédentes où la réflexion avait été faite dans chaque UCC, les discussions ont permis d'avance et d'arrêter une stratégie. Celle-ci tient compte des résultats de la mission 3 pays des 3 responsables UCC et du chef de projet en septembre 2016.

# 4. Composante 4 : Comité de bassin

### 4.1 Enquêtes sur l'évolution des prix

Initiée en octobre 2016, cette activité, nécessaire pour préparer le lancement de la composante 4 (comités de bassin) qui vise à assurer une gestion concertée entre acteurs des filières d'approvisionnement, a été lancée à partir de la mise au point de 3 questionnaires de suivi des prix (élaborés par le responsable UCC Niger BDD).

Il est prévu de réaliser des enquêtes prix i) bord de route, ii) détaillants ville et iii) transporteurs-commerçants à partir du mois de janvier (avec une deuxième série de relevés en aout 2017).

Une présentation des questionnaires a été effectuée par Souley Doudou avec les modalités d'organisation (budgets prévisionnels) de la collecte des données par UCC. Les missions du chef de projet en janvier 2017 devront mettre en place les budgets de réalisation de ces enquêtes.

## 5. Composante 5 : Communication

Le site web, www.fonabes.org dont la réalisation a été confiée au correspondant BDD UCC Mali, est maintenant prêt. Il est régulièrement alimenté par les responsables UCC.

Il donne les informations régulièrement sur le déroulement des activités par UCC et en transversal 3 pays.

Le Mali et le Niger ayant documenté et mis à jour les pages les concernant dans le site Web créé en 2016, et qui sera bientôt porté à la connaissance des partenaires, il a été demandé au Coordonnateur du Burkina, en collaboration avec le gestionnaire BDD 3 pays, de bien vouloir alimenter sa partie.

## 6. Elaboration du programme 1er semestre 2017

Le Programme de travail du premier semestre 2017 a été élaboré après réajustement du calendrier 2016 suivant l'état d'avancement des activités (voir annexe). Les situations ont été examinées pays par pays et des dispositions ont été prises adaptées à chaque cas pour la poursuite des activités des composantes 1 à 4.

Ainsi, les activités ont été programmées par composante et par pays comme suit:

### 6.1 Composante 1

- Composante 1a : le SDACD de Bamako ayant été consolidé, il reste à finaliser les SDACD de Niamey et de Ouagadougou;

- Composante 1b : Finaliser les SDAFCs des communes cibles du Niger, du Mali, et du Burkina en décembre 2016 et janvier 2017.

### 6.2 Composante 2

**Composante 2a**: Rédaction des PAGS (après accord avec l'AF sur les modalités de validation par l'AF plans des documents, processus de rédaction, version diffusable aux acteurs terrain etc..calendrier)

Au Niger:

- Mise en route du travail de Ichaou pour l'interprétation des données d'inventaire;
- Elaboration des PAGS et des blocs de parcellaire: par Ichaou Aboubacar;
- Validation des PAGS par la DGEF: rôles de Ibro, Yacouba, et Alio;

Au Mali :

- Interprétation des données d'inventaire par Id Sahel
- Elaboration des PAGES et des blocs de parcellaire par Id Sahel

- Validation des PAGS par DREF de Sikasso

Au Burkina Faso

- Concertation entre l'UCC Burkina, la DR de l'environnement de Koudougou et le CAF le 28/12/16 à Bougnounou
- Réalisation des inventaires en début janvier 2017 par le bureau EDI
- Traitement des données par l'UCC Burkina Faso avant fin janvier 2017
- Elaboration des PAGS/PSG et leur validation par la DREEVCC du Centre-Ouest (Koudougou)

**Composante 2b** : restructuration/renouvellement des SLG/GGF et intégration des femmes
Au Niger

- TDR pour Kadidja (expert sociologue) et un autre TDR pour Baba,
- Reprendre les conclusions comparatives Baban Rafi et Newpelima.

Au Burkina,

- TDR (BADO Adrien) pour faire l'historique du fonctionnement des CAF, les difficultés et les perspectives pour une meilleure gestion des massifs forestiers
- une analyse diachronique de l'évolution des massifs forestiers sera confiée à un consultant (Dr SAWADOGO Louis par exemple)
-

Au Mali,

- La situation de référence des marches ruraux de bois mis en place dans les communes rurales de Kéléya et Sido et propositions méthodologiques de réhabilitation (et création dans la commune de Dogo) a été déjà fait par Id Sahel
- une analyse diachronique de l'évolution des massifs forestiers sera confiée à un consultant (Dr MAGASSOUBA Mamadou)

## 6.3 Lancement de la composante 3

Au Niger :

- Diagnostic sur le blocage du CFD mis en place par GESFORCOM : établir un TDR pour Mamoudou ;
- Stratégie de remise en place du CFD dans les communes cibles et connexes de FONABES : prévoir un TDR pour Ibro ;
- Préparation du dispositif informatique de la saisie pour CFD : établir un TDR pour Souley Doudou.

Au Mali :

- Echanger avec DNEF (SIFOR) pour mise en place de la BD,
- Stratégie de remise en place du CFD dans les communes cibles et connexes de FONABES de discuter avec la DREF de Sikasso,
- Préparation du dispositif informatique de mise en place de la BD avec l'expérience GESFORCOM, prévoir un TDR SARR

Au Burkina Faso

- Echanger avec la DGEF pour mise en place de la BD,
- Préparation du dispositif informatique de mise en place de la BD avec l'expérience GESFORCOM, prévoir un TDR Symphorien ou autre expert local
- Stratégie de remise en place du CFD dans les communes cibles et connexes de FONABES :

Organiser des échanges avec la DGEF et la DR afin de proposer des recommandations ;
- Signature d'un protocole avec la DGEF pour la mise en œuvre du CFD

### 6.4 Composante 4 (para 4.2.2 du DP)

Dans les trois pays (Burkina, Mali, Niger), des enquêtes seront conduites périodiquement sur l'évolution/suivi des prix. Le suivi de ces enquêtes a été confié à Souley pour la collecte des données sur la base des 5 questionnaires établis et dont les modalités d'organisation (budget, périodes) ont été définies.

## 7. Situation administrative

- les CCP 2017 par partenaire et par pays ont été convenues;
- il a été précisé les avenants à préparer et faire signer par les partenaires de chaque UCC;
- Des échanges ont eu lieu sur la revalorisation de la rémunération mensuelle des membres de l'UCC;

## 8. Points divers abordés

Quelques aspects liés au fonctionnement du Projet ont été souligné notamment:

### 8.1 Atelier régional SDACD au CILSS

Dans le cadre de l'amélioration de la visibilité des actions du projet et en vue de préparer la mise en œuvre de la composante portant sur la capitalisation des acquis du Projet, et aussi dans le but de renforcer le processus d'harmonisation de la législation forestière dans les 3 pays, il a été planifié à Ouagadougou l'organisation d'un atelier régional sur la comparaison des résultats des SDA des 3 capitales (Bamako, Ouagadougou, et Niamey).

A cet effet, la réunion de Ouagadougou propose d'étudier la possibilité d'organiser un tel évènement en mai 2017, après consolidations des SDACD en question.

### 8.2 La restitution des SDAFCs :

Le chronogramme des activités programmées en 2016 avait prévu la restitution des SDAFCs lorsque ceux-ci auront été établis. A cet effet, compte tenu de l'état actuel d'avancement de leur rédaction, il a été proposé l'organisation d'ateliers aux niveaux de toutes les communes cibles de chaque pays pour la restitution de ces SDAFCs en y ajoutant la présentation des PAGs qui pourront ainsi être validés ensemble en une réunion. Pour les Communes, l'occasion permettra de réfléchir sur la collecte des fonds du CFD et pour les villages, essayer de faire de comprendre le parcellaire et les quotas définis. Un TDR sera élaboré à cet effet pour préciser les objectifs visés à travers ces restitutions à prévoir en fin mars 2017.

### 8.3 Les Copils nationaux

Il avait été prévu au Niger la tenue d'un 2ème Copil national pour évoquer principalement les aspects financiers (prévisions et bilans par rubrique). Il a été proposé de le prévoir aux environs du 13 mars 2017;

### 8.4 Colloque International SCAC/Fonabes

Lors de la mission de septembre 2016, il a été envisagé en relation avec le SCAC et l'université de Niamey, l'organisation d'un colloque national à même de faire un bilan des actions de GRN en cours au Niger (RNA, Gestion sylvo-pastorale etc..). Ce colloque serait à même de rassembler, pour une période de 3 jours (dont une journée de visite de terrain), les

universitaires et praticiens de terrain sur ce sujet crucial et directement en lien avec la lutte contre le changement climatique.

Objectif : 50 à 60 personnes;
Participants originaires, sauf exception notamment de Fonabes, projet régional du Niger;
Elaborer un tableau prévisionnel des participants potentiels (liste annexe des invités potentiels). Les TDR de ce colloque pour préparer une requête au SCAC sont à faire assez rapidement (quelle serait la contribution du SCAC).
2 invités par Uni +DRE, faire valider par Pr Toudou
Préparer le programme (J1, J2, J3) avec 4 présentations maximum / jour avec une intervention introductive du Recteur UAM sur l' importance de la gestion des Ressources Naturelles (Ressources forestières).

# 9. Conclusion et perspectives

Il est prévu une mission du Chef de projet à Niamey du 15 au 21 janvier 2017 et à Bamako du 29janvier au 2 février 2017 pour des réunions et rencontres avec des partenaires et les administrations forestières pour analyser les résultats des travaux réalisés (inventaires) et surtout pour définir les stratégies adéquates pour la validation des PAGS à élaborer.

**Annexe 1 : Chronogramme des activités**

| | | 2014 | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 1.1.1 | Analyse critique des expériences par pays et perspectives de convergence des politiques bois-énergie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Méthodologie des SDA et SDAFC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Réalisation des étudesfilières | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Mise en place des SIG, BdD etc. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Analyse dynamiques démographiques et agraires | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Propositions de SDA et validation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Enquêtes socio-économiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Cartographie ressources bois-énergie communales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Propositions de SDAFC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Méthodologie des PAGS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Collecte données et réunions participatives villageoises | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Délimitation des terroirs, inventaire et cartographie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Propositions de PAGS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Validation PAGS et création structures locales de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Géoréférencement des terroirs et sécurisation foncière | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Bilan critique règlementation et fiscalité forestière 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 2014 | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| | pays | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Méthodologiefiscalité | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Proposition de cadre règlementaire et fiscal révisé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Réunions de concertation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Suivi de l'adoption du cadre règlementaire et fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Dispositif de CFD pour chaque commune | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 | Recrutement et formation agents CFD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3 | Suivi des recettes et affectation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Etudes REDD+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Création des CBA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Création des CCAFP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Réunions de concertation intra et inter-communales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Dispositif de suivienvironnemental | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Enquêtes prix mensuelles et diffusion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Evaluation des besoins en formation CFD et mise en œuvre communes cibles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Mise en œuvre des plans de formation nationaux | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Mise en place Comité de pilotage régional et réunions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 | Mise en place Comités de pilotage nationaux et réunions | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 2014 | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 4.5.1 | Mise en place et fonctionnement Unité centrale de coordination | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2 | Mise en place et fonctionnement des antennes nationales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 5 Publications de capitalisation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | 5 ateliers thématiques sous-régionaux | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Forum sous-régional sur la gouvernance du secteur | | | | | | | | | | | | | | | | |

Correspond à l'extension possible à d'autres communes dans le cadre de cofinancements

CBA : Commission de Bassin d'Approvisionnement
CCAFP : Comités Communaux d'Aménagements Forestiers Participatifs

**Annexe 2 : Relevé de notes UCC Niger**

# Aide mémoire de la réunion de Coordination de Ouaga du 14 au 16/12/16

Prise de notes de points additifs concernant essentiellement le Niger

Sur la Cartographie

- Au Niger, effectuer une concertation inter villageoise entre Bango et Tientiergou pour règler le problème de chevauchement de limite de terroir (ressource);
- Etablir un rapport pour la délimitation des terroirs et la cartographie en joignant les cartes faites par Adama avant de solder le Cartographe consultant du Niger (Mandé);
- Concernant la limite du terroir de Balguiti, ne pas tenir compte des nouvelles limites frontalières ;
- Au Burkina, intervention de Belem (cartographe SIG) pour essayer de prendre en compte les limites de Communes en ciblant les GGF;

Sur la Ressource

Au Niger, quel est le diamètre inférieur de bois qui a été retenu, 4 ou 3 cm?
Le bilan de Bamako est négatif. Que peut représenter les volumes entre 4 et 10 cm de diamètre pour améliorer le bilan?

Participation de Fonabes à la Conférence AFD

Il y a un impact certain à attendre. Peut être que cette participation servira à asseoir les bases/fondations de Fonabes 2!? Faire si nécessaire un Compte Rendu de cette participation;

Point général sur les SDAFC et les PAGS

- En gros, il y a un problème de temps pour tous à consacrer à la rédaction des schémas.
- Différence entre tonnage de charbon et TEB (tonne équivalent bois). Cela servira à montrer aux maires ce qu'ils vont gagner! Qu'est-ce qui doit être fait pour que la Commune maîtrise la gestion forestière de son territoire;
- Enlever les virgules dans les chiffres;
- Faire une comparaison des résultats des enquêtes trafic de 2015 et 2016. Quelle est l'évolution des flux entre 2015 et 2016, voire 2008.
- Pour les 2 semaines à venir, voir comment finaliser la Composante 2 et entamer les PAGS. Mettre en route le travail de Dr Ichaou sur l'élaboration des PAGS et réfléchir sur la procédure à adopter notamment pour obtenir la reconnaissance des PAGS;
- Rapport d'inventaire : capitaliser les éléments relatifs à la ressource ;
- Au Burkina, les concertations sont faites et les délimitations sont en cours. Pourquoi la perte de pouvoir des chefs coutumiers dont à fait allusion Médah dans son rapport d'activité ?

CFD :

- Pour le dispositif informatique de saisie, voir si on peut le retrouver dans la base de données GESFORCOM. Il faut disposer d'un même système de suivi pour les 3 pays: voir la question avec Ichaou avant le passage de Pierre Montagne à Niamey (15 janvier). Autre problème à résoudre: où loger la BD du CFD, à l'INRAN ou à la DGEF?
- Le gestionnaire BDD (Souley Doudou) est retenu pour proposer une stratégie de formation des agents dans le cadre de la mise en place du CFD (4.3.1);

Suivi environnemental

En rapport avec l'étude sommaire faite à Baban Rafi (Région Est du Niger) et Nimpélima (Région Ouest du Niger), voir comment impliquer Assoumane Garba et Abdou Amani pour

approfondir le travail à travers une étude sur l'évolution de la ressource forestière après 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans d'exploitation de bois. Il pourrait s'agir d'une étude brute pour voir l'évolution du diamètre, de la mortalité, et de la composition floristique. Elle pourra se faire à travers une étude diachronique s'appuyant sur les données d'inventaire et de la télédétection avec notamment un site $T_0$ (par exemple Tientiergou pour la région ouest du pays). Les données brutes sur les diamètres seront utilisées. Pour conduire l'étude sur le site de Maradi, il faudra voir la possibilité d'une réunion avec Abdou Amani et Ichaou en vue d'un contrat avec l'INRAN;

Enquête sur l'évolution du prix du bois

Prise en compte de l'ensemble des axes du bassin d'approvisionnement au lieu des seuls axes des Communes d'intervention. Pour le détaillant bois et Charbon de bois (CDB), faire l'enquête strictement sur le prix, donc les aspects organisationnels (régularité des fournisseurs, achat comptant ou à crédit, ...) ne seront pas prix en compte;

CCP 2017

- Faire attention aux articles 9 à 12 de la Convention;
- Prévoir un RDV à Niamey avec Sanoussi ATTA, Responsable de Recherche au Centre Régional AGRHYMET (CRA), lors du passage de Pierre à Niamey, en janvier 2017;
- Elaborer un Projet de TDR pour effectuer une analyse critique des expériences sous régionales (Mamoudou Mamane à Niamey, Pr Mamadou Magassouba à Bamako) en vue d'une mise à jour des travaux du Projet, perspectives des politiques forestières, convergence des politiques bois-énergie;
- Dans l'annexe D de la Convention, faire une fiche par avenant pour montrer ce que les consultants ont fait avec le budget;

Ateliers potentiels à organiser par FONABES (5.2.1)

- A Niamey, un atelier de valorisation sur la base des résultats des travaux de thèse de AbdoulKarim Boubacar en collaboration avec la Faculté d'Agronomie, impliquant les Universités du Niger, avec la participation financière du SCAC. Cet atelier auquel participera Pr Gafsi de l'Université de Toulouse, pourrait aboutir à la publication des actes ;
- A Ouaga, un atelier méthodologique régional sur les SDA: cela permettra de présenter une comparaison des résultats des SDA des 3 villes (Niamey, Ouaga, et Bamako). Cet atelier donnera l'occasion de regrouper les administration forestiere des 3 pays et discuter sur les possibilités d'harmonisation;
- A Bamako? un atelier "Ressource" sur la base des résultats des inventaires réalisés dans les bassins d'approvisionnement (BA) et dans les terroirs villageois des PAGS. Cet atelier au cours duquel seront présentés les résultats et les approches utilisées dans chacun des 3 pays pourrait aboutir à la finalisation du guide méthodologique sur l'inventaire en instance;

Autres points débattus

- Au plus tard dans les 10 à 15 jours à venir, les avenants doivent être envoyés au Chef de Projet ;

- Anticipation : les consultants transversaux ont fait leurs travaux de contribution aux chapitres 4 et 5 des SDACD. Les responsables géographiques des UCC ont eu à apporter leur contribution aussi au titre de consultants thématiques. Ils sont considérés comme consultants

permanents et comme responsables thématiques. Ils auront un rôle plus géographique pour les Composantes 3 et 4 en 2017, donc une compétence plus grande que les années 2015 et 2016. Réfléchir sur une stratégie d'action de l'année;
- Organiser les comités de pilotage en 2017;

- Envisager une visite des SLG de Makalondi à Maradi. La délégation comprendra le Maire, le SG, le Président de la SLG, et le Gestionnaire ;

- Programmation du passage du Chef de Projet au Niger : arrivée le 15 janvier 2017, séances de travail à Niamey et visite à Maradi :

**Programme du séjour du Chef de projet au Niger du 15 au 21 janvier 2017**

| Période | Lundi 16/01 | Mardi 17/01 | Mercredi 18/01 | Jeudi 19/01 | Vendredi 20/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Matin** | Réunion avec BEIE sur les résultats de l'inventaire | Rencontre avec DGEF sur la validation des PAGS | Départ pour Maradi | Déplacement à Dan Taro:<br>- visite de terrain<br>- Réunion avec le bureau ou AG | Retour à Niamey |
| **Après midi** | - Rencontre avec Mamadou Mamane<br>- Rencontre avec Hamadou Mamoudou | Rencontres avec:<br>- Garba Doga,<br>- Kadidja Idrissa<br>- Baba Elhadji | - Visite à DREF Maradi<br>- Nuit à Maradi (hôtel catholique) | Retour et nuit à Maradi | RDV avec Sanoussi ATTA, Responsable de la recherche CR AGRHYMET |

- Prévoir une réunion des UCC du 13 au 17 février 2017, avant départ dChef de Projet sur Madagascar;

- Correction RIB compte DN/FONABES du Niger :
  - ✓ Enlever "CIRAD" dans l'intitulé ;
  - ✓ Enlever le nom "INRAN" dans l'adresse.